



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

mmmm
nové město nad metují

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Se sídlem: Velké poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupený: ██████████
IČO: 27535363
DIČ: CZ27535363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu: 43-1755180227/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 182/2020 ze dne 30. září 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 11.01.2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.02.2021

uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku díla:

„Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz, sníh), posouvá termín dokončení Etapy I. z termínu 28.02.2021 na co nejbližší možný termín, který klimatické podmínky umožní, nejpozději však do 30.04.2021.

Článek II., odst. 2.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

- I. etapa: říjen 2020 – v nejbližším termínu možném dle klimatických podmínek, nejpozději však duben 2021**
- II. etapa: únor 2021 – květen 2021**
- III. etapa: po dokončení realizace výsadby 3 roky – listopad 2023**

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 59-3379/21 ze dne 22.02.2021.

Novém Městě nad Metují dne 26.02.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel společnosti
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.