

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Číselný kód části veřejné zakázky: 099/2017/154/081**  
**Název veřejné zakázky:**

Výzva k podání nabídek č.29 v kategorii 13-PC na pol. Bílý Vlk Obnova a ochrana MLP

(dále jen „*Dodatek*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice, na základě Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice  
číslo účtu: 18403641/0100

(dále jen „*Lesy ČR*“)

**a**

**Forest Project a.s.**

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24585

IČO: 084 00 504

DIČ: CZ08400504

zastoupená Ing. Lukášem Zevlem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank  
číslo účtu: 84005043/5500

(dále jen „*Smluvní partner*“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 29 ze dne 16.2.2021 (dále jen „*dodatek*“):

**I.**

**Předmět dodatku – změny v druhu sadebního materiálu**

1. Lesy ČR prohlašují, že pro poskytnutí služeb pěstební činnosti je nezbytné provedení dodatečných změn u sadebního materiálu, který nebyl obsažen v původních zadávacích podmínkách. Tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tato změna je zcela nezbytná pro zajištění obnovy lesa.
2. V návaznosti na dohodu smluvních stran se Smluvní partner zavazuje poskytnout Lesům ČR dodatečný sadební materiál za podmínek stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany ujednaly, že se Smlouva mění následovně:

původní příloha Smlouvy č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ (část B-SaMa)

CK	Dřevina	Typ	Třída	Obal	Množství [tis.ks]	Cena [Kč/tis.ks]
10260	JD	sazenice	6 mm	PRK	11,250	7000
83260	OL	sazenice	6 mm	PRK	3,610	8900

bude nahrazena níže uvedeným zněním

CK	Dřevina	Typ	Třída	Obal	Množství [tis.ks]	Cena [Kč/tis.ks]
40260	DB	sazenice	6 mm	PRK	7,000	7300
50250	BK	sazenice	5 mm	PRK	8,700	8100
50260	BK	sazenice	6 mm	PRK	15,340	8900

## II.

### Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně rozumí, náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna přinese, a vyslovují tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují níže svými podpisy.
5. Objednatel a Smluvní partner se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Židlochovicích dne 23. 8. 2021

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za Lesy ČR:

Za Smluvního partnera:



Ing. Miroslav Svoboda (03)  
ředitel Lesního závodu Židlochovice  
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Lukáš Zevl  
jednatel  
Forest Project a.s.