

**Dodatek č. 4****KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 9. 9. 2019**

*uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „Dodatek“)*

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel:** Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO: 00064459  
DIČ: CZ00064459  
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem  
bankovní spojení: PPF banka a. s., č.ú. 2000980001/6000  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
zastoupen: Ing. Radimem Aulickým, prokuristou a Ing. Tomášem Rysem, prokuristou  
stavbyvedoucí: [REDAKCE] [REDAKCE]  
č. autorizace: 1400141  
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

**II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o dílo (ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 22.02.2021), (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nový pavilon goril“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovými čísly 20, 27, 30, 38, 44, 54, 55, 60, 66, 67 a 74 (dále jen „Změnové listy“), a tyto Změnové listy jsou **Přílohou č. 1** tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Všechny Změnové listy byly k 22.02.2021 odsouhlaseny a podepsány Objednatelem a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnových listů jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě.

3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v jednotlivých Změnových listech, vč. níže uvedených příloh. Objednatel provedl zatřídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnových listů dle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak.

### III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se mění čl. III odst. 2 písm. b) Smlouvy tak, že tento nově zní takto:

*„b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Oceněný výkaz výměr“), a to ve znění Oznámení změn a změnových listů s pořadovými čísly 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 a 74 („Změnové listy“), jejichž nedílnou součástí jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr a Změnové listy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě rozporu mezi Oceněným výkazem výměr a Změnovými listy mají přednost Změnové listy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud tato Smlouva používá pojem Oceněný výkaz výměr, tak se tím myslí Oceněný výkaz výměr ve znění Změnových listů.“*

2. V důsledku změn popsanych ve Změnových listech se tímto Dodatkem mění cena Díla uvedená v článku VI., odst. 1. Smlouvy a to dle následujícího přehledu:

2.1	Základní smlouva o dílo:	Cena Díla DPH ve výši 21 % Celkem cena díla	209.988.776,00 Kč bez DPH 44.097.642,96 Kč 254.086.418,96 Kč včetně DPH
2.2	Změny po schválení dodatku č. 2:	Cena Díla DPH ve výši 21 % Celkem cena díla	209.466.603,48 Kč bez DPH 43.987.987,21 Kč 253.454.590,21 Kč včetně DPH
2.3	Změny po schválení dodatku č. 3:	Cena Díla DPH ve výši 21 % Celkem cena díla	203.692.893,39 Kč bez DPH 42.775.507,61 Kč 246.468.401,00 Kč včetně DPH
2.4	Změny po schválení tohoto Dodatku:	Cena Díla DPH ve výši 21 % Celkem cena díla	205.496.196,12 Kč bez DPH 43.154.201,19 Kč 248.650.397,31 Kč včetně DPH

- 2.4 Objednatel se zavazuje takto nově stanovenou cenu Díla zaplatit dle podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. Důvodem změny ceny Díla je skutečnost, že byly uzavřeny Změnové listy, na jejichž základě došlo ke kumulativnímu zvýšení ceny Díla o částku 1.803.302,73 Kč bez DPH, kdy DPH činí 378.693,57 Kč, a tudíž celkové zvýšení ceny Díla činí 2.181.996,30 Kč včetně DPH.
4. Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku pro vyloučení pochybností potvrzuje, že Zhotovitel provádí Dílo řádně a včas, a že neporušil žádnou povinnost stanovenou Smlouvou, za kterou by byl Objednatel oprávněn účtovat jakoukoli smluvní pokutu či jinou sankci nebo požadovat po Zhotoviteli náhradu jakékoli újmy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

**Přílohy** (jako nedílné součásti tohoto dodatku):


1/ Změnové listy s pořadovými čísly 20, 27, 30, 38, 44, 54, 55, 60, 66, 67 a 74;

2/ Přehled změn dle Změnových listů;

V Praze dne 17-03-2021

Za Objednatele:

.....  
Mgr. Miroslav Bobek  
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



V Praze dne 11.3.2021

Za Zhotovitele:

.....  
STRABAG a.s.  
Ing. ...., prokurista

.....  
STRABAG a.s.  
Ing. ...., prokurista