



Galerie hlavního města Prahy
Prague City Gallery

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo dodatku ke smlouvě objednatele: Z-2200-148-2019-03

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená: PhDr. Magdalénou Juříkovou, ředitelkou
Se sídlem: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1
IČ: 000 64 416
DIČ: CZ000 64 416
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako „objednatel“

a

Restaurátor: **RE, s.r.o., zastoupena jednatelem společnosti: Marek Brož, ak. mal.**

Se sídlem: Mánesova 1643/92, Praha 2, 120 00

IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

xxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

je plátcem DPH

na straně druhé jako „zhotovitel“

Uzavřeli dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2019

„Restaurování kamenných prvků jižní a východní opěrné parterové zdi vč. vnějšího dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů v areálu Trojského zámku, Praha 7“, v rámci přidělené investiční akce IA 42879 Obnova terasových zdí –

Trojský zámek,

zadávané v souladu s § 26 odst. 2 a § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona na základě výzvy k podání nabídky Čj. 576/18 ze dne 25. ledna 2019.

Změna se týká termínu odevzdání díla tj. víceprací na jižních opěrných zdech - restaurování kamenných prvků v rámci IA 42879 Obnova terasových zdí – Trojský zámek, které byly odsouhlaseny na schůzce dne 23. 9. 2020 za přítomnosti:

Za SURPMO, a.s.: projektant stavební části Ing. arch. J. Linhart

Za zhotovitele: RE s.r.o.: ak. mal. M. Brož

Ředitelství: Revoluční 1006/5, Praha 1, 110 00, tel.: +420 233 325 330, e-mail: info@ghmp.cz

Ekonomické oddělení: Revoluční 1006/5, Praha 1, 110 00, tel.: +420 233 344 923, e-mail: ekonomicke@ghmp.cz

Oddělení obchodu, investic a správy budov: Revoluční 1006/5, Praha 1, 110 00, 110 00, tel.: +420 773 602 290, e-mail: obchod@ghmp.cz

Oddělení sbírek: Mariánské náměstí 98/1, Praha 1, 110 00, tel.: +420 725 447 248, e-mail: sbirky@ghmp.cz

Oddělení správy veřejné plastiky: Mariánské náměstí 98/1, Praha 1, 110 00, tel.: +420 725 421 806, e-mail: osvp@ghmp.cz

PR a marketing: Revoluční 1006/5, Praha 1, 110 00, tel.: +420 224 826 391, e-mail: prm@ghmp.cz

Produkce a servis výstav: Týnská 631/8, Praha 1, 110 00, tel.: +420 224 826 483, e-mail: vystavy@ghmp.cz

Programy pro veřejnost: Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1, 110 00, tel.: +420 606 612 987, e-mail: programy@ghmp.cz

Restaurátor: MgA. M. Žák

Za GHMP: Odd. obchodu, investic a správy budov: M. Koláček, V. Plichta

Za restaurátorské odd.: K. Kořenková, MgA. J. Křemenáková, D. Hroník

Vícepráce na jižních opěrných zdech – restaurování kamenných prvků - budou dokončeny maximálně do 30. 6. 2021.

Cena celkem včetně 15% DPH je za vzniklé vícepráce: 148.278,70,- Kč zůstává a bude fakturována a proplacena po provedení a předání díla objednateli.

- Provedení nového spárování na 56 m: 86 688,-
- Opravy poškozených tmelů na 70,0 cm²: 25 350,-
- Prekonsolidace na necelé desetinu metru čtverečního: 6 500,-
- Retuše nových tmelů na 4 m²: 10 400,-
- + 15% DPH

Zbývá ujednání ve Smlouvě o dílo Z-2200-148-2019 zůstávají beze změny.

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PhDr. Magdaléna Juříková
ředitelka Galerie hlavního města Prahy

.....
Marek Brož, ak. mal.
jednatel společnosti RE, s.r.o.