

Název úkolu: „Liběšice, Mladé – hydrogeologický průzkum pro ověření výskytu podzemní vody v množství a jakosti vhodné pro využití k odběru“

Č. v ev. zhotovitele: PWT-387-97-20

Č. v ev. Objednatele: 2020_07244

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený:

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem

tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L., oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel:

PHOTON WATER TECHNOLOGY s. r. o.

Generála Svobody 25/108, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec

Zastoupený:

jednatel

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED] - hydrogeolog

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

UniCredit Bank, č.ú.: 2113845017/2700

IČ: 04568095

DIČ: CZ04568095

Photon Water Technology s. r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 38684

2. Předmět dodatku

2.1 Strany spolu uzavřely dne 07. 08. 2020 Smlouvu o dílo v rámci zakázky „Zhotovení HG průzkumného vrtu na lokalitě Mladé“, jejímž zadavatelem byl Objednatel, kterou dále upravily dodatkem č. 1 ze dne 10. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Strany se tímto dohodly na změně termínu provedení prací dle čl. 3.1 Smlouvy, odrážka první, tak, že konečný termín provedení prací se z termínu dle dodatku č. 1, tj. [REDACTED], mění na nový termín, a to [REDACTED].

2.3 Strany se tímto dohodly na nejzazším termínu zahájení strojních a vrtných prací nejpozději do [REDACTED] včetně.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 2 je proveden ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.2 Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že je jasný, jednoznačný a srozumitelný, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl ujednán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne: 15.3.21 v: Teplicích

Dne: 19.3.21 v: Praze LIBERECI

[REDACTED]

Ing. David Votava

generální ředitel společnosti
a člen představenstva

[REDACTED]

jednatel společnosti

[REDACTED]