

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.7.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

VALC, s.r.o.

Zast. Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti.

IČ: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 1677

bankovní spojení a č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	29.720.442,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 5.466,60 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	29.714.975,40 Kč
DPH 21%	6.240.144,83 Kč
Cena včetně DPH	35.955.120,23 Kč

Objednatel požaduje, aby nejpozději do 30.11.2021 byly provedeny stavební práce v celkové souhrnné hodnotě maximálně ve výši 20 mil. Kč včetně DPH a v roce 2022 aby byly provedeny a vyfakturovány zbývající práce.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 76 dne 17.3.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
VALC, s.r.o.
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti