

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo – TDI stanice HS – Pec pod Sněžkou uzavřené dne 2.6.2020

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759

zastoupena: René Mašín, ředitel

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp.zn. O 113

dále jen „objednatel“ nebo „investor“

zástupce ve věcech technických: Pavel Jirsa, náčelník oblasti

a

Ing. Arch. Karel Kafka

se sídlem: Štefánikova 2088,530 02 Pardubice

IČ: 67476651

tel. 608 888 242, e-mail: info@karelkafka.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-9179000297/0100

zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Pardubice

dále jen „TDI“ nebo „technický dozor investora“

(společně dále „smluvní strany“)

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na TDI stanice HS – Pec pod Sněžkou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Smluvní strany se v souvislosti s ukončením spolupráce se společností Luftiga s.r.o., která pro investora vykonávala kontrolu stavby z hlediska finančního – revize dokumentace a rozpočtů vč. navržených případných změn, dohodly na následujícím dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“), který na základě vzájemného konsensu doplňuje dále uvedeným způsobem předmětnou smlouvu.

I.

1. Článek I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se v odstavci 3 doplňuje:

- revize zapracovaných změn a jejich návaznost na projektovou dokumentaci,
- kontrola fakturace při dokončování stavby
- revize fakturace stavby před dokončením.

2. Článek III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v odstavci 1 a 3 doplňuje:

odst. 1

- za výkon revizní činnosti upravené tímto dodatkem náleží zhotoviteli celková odměna ve výši 45 000,-Kč vč. DPH (zhotovitel není plátcem DPH).

odst. 3

- Odměna za komplexní revizní činnost bude součástí konečné závěrečné faktury, kterou technický dozor investora vystavuje po dokončení stavby.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 5. 1. 2021

V Černém Dole dne 7.1.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Horská služba ČR, o.p.s.

Ing. Arch. Karel Kafka

René Mašín, ředitel

Ing. Arch. Karel Kafka