

DODATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „ŽST Božejovice, oprava SZZ a osvětlení včetně zrušení postradatelného zařízení infrastruktury“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E654-S-2490/2020

evidenční číslo v RVZ: 65420125

číslo jednací: 5308/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: XXX

zastoupena: XXX

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **A1 034 20**

Předmět Dodatku 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s číslem objednatele E654-S-2490/2020 a číslem smlouvy zhotovitele A1 034 20 se smluvní strany na základě provedených víceprací a méněprací dohodly na změně ceny díla. V souvislosti s tím dochází ke změně článku 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bodu 3.2 takto:

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **46 950 420,50 Kč**

slovy:

čtyřicetšestmilionůdevětsetpadesattisícčtyřistadvacetkorunčeských,padesáthaléřů

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.“

Příloha č. 1: Změnový list stavby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Plzni dne 15. 03. 2021

.....

Ing. Radek Makovec
Ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....

XXX
Prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1415096

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fecb0613-05e2-40dc-b045-1147c86048b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tereza ŠNEBERGROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2021 16:33:00



d6338e0c-0330-4d59-8621-3f9dea664e29