

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 11. 4. 2016

č. smlouvy objednatele: 01PU-002638

č. smlouvy poskytovatele: 16-196

na realizaci zakázky

„PD D1 oprava AB vozovky km 11,980-15,650/P a km 15,650-9,400/L“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 14.3. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Termín plnění se mění z důvodu překážek ležících mimo smluvní strany

Čl. V. Doba plnění, odst. 5.1 se mění následovně:

„5.1. Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- | | |
|--|---------------|
| - zpracování projektové dokumentace (koncept) | do 31.07.2016 |
| - zpracování projektové dokumentace (čistopis) | do 31.08.2016 |
| - zajištění pravomocných stavebních povolení | do 15.3.2017 |
| - výkon AD bude probíhat během realizace stavby. Předpoklad duben 2017 až říjen 2017.“ | |

2. Objednatel a poskytovatel se tímto dodatkem dále dohodli na úpravě adres určených pro komunikaci mezi Smluvními stranami:

Čl. VII. Zástupce smluvních stran a komunikace, odst. 7.1 se mění následovně

„7.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

**Při doručování Objednateli: ŘSD ČR, oddělení Oprav dálnic Čechy,
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

**Při doručování Poskytovateli: PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele:

V případě Poskyvatele

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _

Jméno:

Funkce:

Datum: 27.10.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 18-10-2016