

## Dohoda o ukončení smlouvy

### Hradby v Žatci

#### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax:

E-mail:

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

Mobil:

Ing. Gabriela Drncová, referent odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 00265781

DIČ: CZ00265781

ID datové schránky: q7ebuu4

(dále jako „objednatel“)

a

#### ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.

IČ: 05919878

DIČ: CZ05919878

se sídlem: Křížíkova 213/44, Praha 8, 186 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273033

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Štěpánka Šmídová

zástupce ve věcech technických: Ing. Alena Burešová

na straně druhé jako poskytovatel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení ke smlouvě o dílo „Hradby v Žatci uzavřené smluvními stranami dne 26. 8. 2019 (dále jen „dohoda“ a „smlouva o dílo“):

## 1. Předmět

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na ukončení plnění Smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019, z důvodu nemožnosti dalšího plnění v souladu s touto smlouvou v důsledku aktualizace území studie. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran dochází k ukončení všech neprovedených projekčních prací dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a konečnému vyúčtování skutečně provedených projekčních prací dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. Skutečně provedené práce a konečné vyúčtování skutečně provedených prací je uvedeno v daňových dokladech č. 2019119 a 2020043.
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody byly vypořádány všechny vzájemné pohledávky a uhrazeny skutečně odvedené práce, a nebudou z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019 ve znění uzavřených dodatků nárokovat další plnění.
- 1.3 Ustanovení smlouvy o dílo, uvedené zejména v čl. 10 Záruka za jakost a v čl. 11 Úrok z prodlení a smluvní pokuta smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.2 Tato dohoda byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dohody na profilu objednatele [https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto\\_Zatec](https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec).
- 2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Tato dohoda byla schválena Radou města Žatce dne 8. 2. 2021 usnesením č. 86/21.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Žatci dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

---

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.  
Štěpánka Šmídová - jednatelka