

15481/21 - MUTI

OSM/21/386/

## SMLOUVA o dílo- dodatek č.2

Ke smlouvě č. OSM/19/1843/PIM

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název Město Turnov  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 00 Turnov  
IČ: 00276227

Jednající  
ve smluvních věcech

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název AND, spol. s r.o., architektonický ateliér  
Sídlo Petra Bezruče 925/25, 180 00 Praha 8  
IČO 40767141  
DIČ CZ40767141

Jednající  
ve smluvních věcech

(dále jen „zhotovitel“)

#### Předmět zakázky:

„Zpracování architektonických studií – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov a Regenerace sídliště Přepěřská“

Mění se v bodech:

článek II PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

#### 2.3.

Podklady, které dodá objednatel:

- Zájmový prostor (upravený rozsah řešeného území dle nového zadání)
- Věková a sociální skladba v sídlišti

---

„Zpracování architektonických studií – Regenerace sídliště Výšinka, Turnov a Regenerace sídliště Přepěřská“

- Platný územní plán
- Platná územní studie lokality
- Výstupy a mapové podklady z GISU (technická mapa, katastr, pasport zeleně, pasport veřejného osvětlení, pozemky ve vlastnictví města ....)
- Geodetické zaměření současného stavu dotčeného území (polohopis, výškopis, porosty, vnější znaky inženýrských sítí), formát dwg

### článek III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.2. Ukončení zakázky: studie sídliště Přepeřská..... do 31. 10. 2021

3.3. Projednání v komisích města: 07/2021 – 09/2021

### článek IV CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

#### B) Sídliště Přepeřská

Cena za studii B) bez DPH..... 267.000,- Kč

DPH 21 % ..... 56.070,- Kč

Cena za studii B) včetně DPH..... 323.070,- Kč

#### 4.3. Platební podmínky

4.3.2. Po předání studie sídliště Přepeřská pro projednání ( 2 výtisky, digitální podoba)

Platba: ..... 110.000,- Kč bez DPH

4.3.4. Po projednání studie sídliště Přepeřská a předání finální podoby studie ( 6 výtisků, digitální podoba)

Platba: ..... 32.000,- Kč bez DPH

Důvodem prodloužení termínu dokončení a navýšení ceny projekčních prací je rozšíření řešeného území, které vyplynulo z výsledků projednání s obyvateli domů v řešené lokalitě.

**V ostatním zůstává beze změn.**

Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

18. 03. 2021

V Turnově, dne..... 2021

V Praze, dne *10. 3.*.....2021

Objednatel:

Zhotovitel:

