

Dodatek č.2 SMLOUVA O DÍLO

NÁZEV ZAKÁZKY:

Rekonstrukce sociálních zařízení sálu sokolovny
v Železném Brodě

**podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi těmito stranami:**



OBJEDNATEL:

Název: Město Železný Brod
Sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČ: 00262633
DIČ: CZ00262633
Tel.: 483 333 940
E-mail: starosta@zelbrod.cz
Datová schránka: zbgrbyd

Zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka
Ve věcech technických: Milan Bakeš, Mgr. Martin Řehák

ZHOTOVITEL:

Název: Stavby MH s.r.o.
Sídlo: Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 09185500
DIČ: CZ09185500
Tel.: 
E-mail: 
Datová schránka 3gd7x2z

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Miroslav Hochman
Ve věcech technických: Karel Kosina

Čl. 1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Tento dodatek upřesňuje konečnou cenu díla, která zahrnuje změny položek s ohledem na provedené práce, vyčíslené ve změnovém listě č. 1.

Mění se Čl. 3. CENA PRACÍ

1. Cena prací je stanovena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky a ke dni uzavření smlouvy její výše činí:

Cena díla v CZK			
Předmět	Cena bez DPH	Částka DPH	Cena s DPH
Rekonstrukce sociálních zařízení sálu sokolovny v Železném Brodě	780 146,63	163 830,79	943 977,42

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají ve znění dle Dodatku č. 1.

Tuto smlouvu schválila rada města dne 15. 3. 2021 usnesením č.79/41R/2021

V Železném Brodě dne:

V Hrádku nad Nisou dne:

.....
Mgr. František Lufinka

.....
Miroslav Hochman