

DODATEK Č. 1

1. Smluvní strany

**Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno
zastoupené městskou částí Brno-střed,**

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

zastoupený Martinem Landou, starostou městské části

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: [REDACTED]

*Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211
(dále jen Zhotovitel)*

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0124163/JACE ze dne 7.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava dvorní fasády vč. zateplení, výměna oken do světlíku a chodbě, oprava společných prostor a dvoru Hrnčířská 814/21, Brno - Veveří“, takto:

2.1. v článku „II. Doba plnění“ se ruší znění odstavce 2.2.4. („Řádné ukončení a předání díla jako celku (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 112 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.“)

a nahrazuje se tímto zněním:

2.2.4. „Řádné ukončení a předání díla jako celku (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 31.1.2017.“

2.2. V článku „IV. Cena“ se ruší odst.

(„4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2 126 355,34 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v první snížené sazbě 21% ze základu 2126355,34 Kč činí částku

318 953,30 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

2 445 308,64 Kč“)

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2 177 976,42 Kč (první snížená sazba DPH)“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

*Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích*

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 9.1.2017, usnesením RMČ/2017/113/28.

V Brně dne: 30.1.2017

V Brně dne: 10.1.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....