


DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Stoka JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice“
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění



číslo smlouvy u objednatele: 2016002001

číslo smlouvy u zhotovitele: 1585

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel **VH-TRES spol. s r.o.**
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598
IČ: 15771822
DIČ: CZ 15771822
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 8. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016002001, dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit dílo označené jako „**Stoka JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, České Budějovice**“ a závazek **Objednatel** za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 30. 10. 2019 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že z objektivního důvodu spočívajícího v nutnosti koordinace díla dle Smlouvy s dalším dílem (stavbou), jehož investorem je rovněž **Objednatel** dle Smlouvy (s označením této stavby jako „**PPO stoka JIH**“) a u kterého došlo k prodloužení v průběhu provádění díla nezaviněným **Zhotovitelem**, se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10 Smlouvy, na změně bodu 3.1.6. Smlouvy.
Nově zní bod 3.1.6.:

3. Lhůty plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech

3.1.6. předložení dokumentace ke stavebnímu povolení:

do 14 týdnů ode dne oboustranného podpisu tohoto dodatku

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, ve formě tohoto Dodatku č. 1, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nemění

celkovou povahu veřejné zakázky. V souvislosti s touto změnou se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10. Smlouvy, na změně bodu 5.1. Smlouvy.

Nově zní bod 5.1.:

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH	739.000,- Kč
z čehož	
a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. této smlouvy již bylo uhrazeno	46.130,-Kč bez DPH
b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. této smlouvy bude uhrazeno	72.700,-Kč bez DPH
c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. této smlouvy již bylo uhrazeno	65.900,-Kč bez DPH
d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. této smlouvy bude uhrazeno	6.600,-Kč bez DPH
e) za činnost uvedenou v bodě 3.1.6. této smlouvy bude uhrazeno	290.650,-Kč bez DPH
f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.7. této smlouvy bude uhrazeno	32.950,-Kč bez DPH
g) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této smlouvy bude uhrazeno	13.190,-Kč bez DPH
h) za činnost uvedenou v bodě 3.1.9. této smlouvy bude uhrazeno	210.880,-Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.


2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž **Zhotovitel** obdrží dvě (2) a **Objednatel** čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 2 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. **Zhotovitel** bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí **Objednatel** způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č.2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (**Objednatele**). **Zhotovitel** bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

22 -03- 2021

V Českých Budějovicích dne



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucím investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 12. 3. 2021

VH-TRES spol. s r.o. ©
OBHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Senovážná nám. 1, 37001 České Budějovice
Tel: 385 775
385 771 822. DIČ: C

Ing. Daniel Vaclík, jednatel
VH-TRES spol. s r.o.