

**DODATEK č. 4**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„PPO stoka JIH“**

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: **2016000076**

číslo smlouvy u zhotovitele: **1525**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního  
odboru Magistrátu města České Budějovice  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního  
odboru Magistrátu města České Budějovice  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

**1.2. Zhotovitel** **VH-TRES spol. s r.o..**  
sídlo: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598  
IČ: 15771822  
DIČ: CZ 15771822  
zastoupen: Ing. Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

**2. Předmět Dodatku č. 4**

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 2. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016000076, dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit dílo označené jako „**PPO stoka JIH**“ a závazek **Objednatele** za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 20. 9. 2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě, dne 27. 11. 2017 Dodatek č. 2 k této Smlouvě a dne 30. 10. 2019 Dodatek č. 3 k této Smlouvě.
- 2.2** Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů spočívajících v prodloužení termínu vydání územního rozhodnutí, které bylo dáno skutečnostmi správního řízení, vyžádanými posudky, kdy zpracovatel neměl možnost toto nikterak ovlivnit, obtížnou identifikací velkého množství dopředu nepřehledných inženýrských sítí a rovněž odlišných cenících způsobených inflací, než v době, kdy byla uzavřena Smlouva, se smluvní strany dohodly, v souladu s bodem 12.10 Smlouvy, na změně bodu 3.1.6. a bodu 5.1. Smlouvy. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy, ve formě tohoto Dodatku č. 4, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Nově zní bod 3.1.6.:

**3. Lhůty plnění**

**3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech**

3.1.6. předání dokumentace ke stavebnímu  
povolení

do 14 týdnů ode dne oboustranného  
podpisu tohoto dodatku

Nově zní bod 5.1.:

## 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH ..... 352.000,- Kč  
z čehož

a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. této smlouvy již bylo uhrazeno .....100.640,-Kč bez DPH

b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. této smlouvy již bylo uhrazeno .....35.360,-Kč bez DPH

c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. této smlouvy bude uhrazeno .....39.000,-Kč bez DPH

d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. této smlouvy bude uhrazeno .....5.400,-Kč bez DPH

e) za činnost uvedenou v bodě 3.1.6. této smlouvy bude uhrazeno .....117.200,-Kč bez DPH

f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.7. této smlouvy bude uhrazeno .....19.000,-Kč bez DPH

g) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této smlouvy bude uhrazeno .....8.200,-Kč bez DPH

h) za činnost uvedenou v bodě 3.1.9. této smlouvy bude uhrazeno .....27.200,-Kč bez DPH

DPH bude účtována ve výši stanovené právními předpisy, platnými a účinnými v době uskutečnitelného zdanitelného plnění.

2.3. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 4.

3.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž **Zhotovitel** obdrží dvě (2) a **Objednatel** čtyři (4) vyhotovení.

3.3. Tímto Dodatkem č. 4 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.

3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 4 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

3.5. Smluvní strany Dodatku č. 4 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.6. **Zhotovitel** bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 4 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí **Objednatel** způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č.4, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)). **Zhotovitel** bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 4, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 4 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

22-03-2021

V Českých Budějovicích dne .....



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne 12. 3. 2021

**VH-TRES spol. s r.o.**   
**VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY**  
Senovážná nám. 1, 37001 České Budějovice  
Tel.: 385 775  
IČO: 157 71 822, DIČ:

Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
VH-TRES spol. s r.o.