

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	21.600.357,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	971.155,74 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1.495.881,02 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	704.200,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	24.771.593,76 Kč
DPH 21%	5.202.034,69 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 včetně DPH	29.973.628,45 Kč

Z toho

- Celková cena prací (restaurování kamenných prvků a restaurování omítek a nástěnných maleb), které budou provedeny v roce 2021 v rámci dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je 1.386.628,- Kč bez DPH + DPH 21% 291.191,88 Kč, tj. 1.677.819,88 Kč vč. DPH, z toho činí:
 - práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 1.368.710,- Kč bez DPH,
 - ostatní práce (neuznatelné náklady) 17.918,- Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína č. 75 dne 3.3.2021.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis víceprací (restaurování kamenných prvků), podrobný rozpis prací uvedených v soupisu dle SOD "SO 01.01. – Stavební – SO 01.01. – Stavební práce", položka č. 342 – "Výmalba umělecko řemeslná dle docovaných vzorů" a soupis prací dle SOD a dodatku č. 3, které budou provedeny v roce 2021 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, včetně jejich rozdělení na práce památkové podstaty a ostatní náklady.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé