

**Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa -
sopsis prací dle SOD a dodatku č. 3 provedených v roce 2021 v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón**

	Název	Cena
	Práce památkové povahy (uznatelné náklady)	
1	Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy	704 200,00 Kč
2	Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy	664 510,00 Kč
	Ostatní práce (neuznatelné náklady)	
3	Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy	17 918,00 Kč
	Celkem bez DPH	1 368 710,00 Kč
	21 %DPH	287 429,10 Kč
	Celkem vč. DPH	1 656 139,10 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03
Stavba: **VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“**

KSO:
Místo: dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel:
Město Jičín

IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632

Zhotovitel:
Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný)

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ak. soch. Martin Pokorný

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH			704 200,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	704 200,00	147 882,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	852 082,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03
Stavba: VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“
Místo: dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 20 Datum: 15.02.2021
Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) Zpracovatel: ak. soch. Martin Pokorný

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		704 200,00	852 082,00
03/2	Restaurování kamenných prvků	704 200,00	852 082,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný)

Projektant:

Zpracovatel:

ak. soch. Martin Pokorný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.02.2021

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Náklady z rozpočtu

704 200,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

704 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	704 200,00	21,00%	147 882,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

852 082,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÍCEPRÁCE - Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

Místo:		Datum:	15.02.2021
Zadavatel:	Město Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný)	Zpracovatel:	ak. soch. Martin Pokorný
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	704 200,00
N01 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE	704 200,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	704 200,00
------------------------------------------	-------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: **Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)**

KSO: CC-CZ:
Místo: dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín Datum: 15.02.2021

Zadavatel: IČ: 00271632
Město Jičín DIČ: CZ00271632

Zhotovitel: IČ: 27501345
Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) DIČ: CZ27501345

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27501345
ak. soch. Martin Pokorný DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH	704 200,00
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	704 200,00	147 882,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	852 082,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1
Stavba: **Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)**
Místo: **dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 20** Datum: 15.02.2021
Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný) Zpracovatel: ak. soch. Martin Pokorný

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		704 200,00	852 082,00
03/2	Restaurování kamenných prvků	704 200,00	852 082,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný)

Projektant:

Zpracovatel:

ak. soch. Martin Pokorný

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.02.2021

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Náklady z rozpočtu

704 200,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

704 200,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	704 200,00	21,00%	147 882,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

852 082,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Restaurování kamenných prvků v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

Místo:		Datum:	15.02.2021
Zadavatel:	Město Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Ritus s.r.o. (dodavatel ak. soch. Martin Pokorný)	Zpracovatel:	ak. soch. Martin Pokorný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	704 200,00
N01 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE	704 200,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	704 200,00
------------------------------------------	-------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2

Stavba: Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)

KSO:
Místo: dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel:
Město Jičín

IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632

Zhotovitel:
Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová)

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Dana Christianová

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH			664 510,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	664 510,00	139 547,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	804 057,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2
Stavba: **Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce památkové povahy - uznatelné náklady)**
Místo: **dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 20** Datum: 15.02.2021
Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) Zpracovatel: Mgr. Dana Christianová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		664 510,00	804 057,10
784	Dokončovací práce - malby a tapety	664 510,00	804 057,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová)

Projektant:

Zpracovatel:

Mgr. Dana Christianová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.02.2021

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Náklady z rozpočtu

664 510,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

664 510,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	664 510,00	21,00%	139 547,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

804 057,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (práce

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

Místo:		Datum:	15.02.2021
Zadavatel:	Město Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová)	Zpracovatel:	Mgr. Dana Christianová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací			664 510,00
N01 - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE			664 510,00
2) Ostatní náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			664 510,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: **Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní práce - neuznatelné náklady)**

KSO:
Místo: dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 2001, k. ú. Jičín

CC-CZ:
Datum: 15.02.2021

Zadavatel:
Město Jičín

IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632

Zhotovitel:
Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová)

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Dana Christianová

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Poznámka:

Cena bez DPH				17 918,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 918,00	3 762,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 680,78
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2
Stavba: **Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní práce - neuznatelné náklady)**
Místo: **dvůr Valdštejnského letohrádku (lodžie) na p. p. č. st. 20** Datum: 15.02.2021
Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Zhotovitel: Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová) Zpracovatel: Mgr. Dana Christianová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 918,00	21 680,78
784	Dokončovací práce - malby a tapety	17 918,00	21 680,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová)

Projektant:

Zpracovatel:

Mgr. Dana Christianová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.02.2021

IČ:

00271632

DIČ:

CZ00271632

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

IČ:

DIČ:

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Náklady z rozpočtu	17 918,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	17 918,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 918,00	21,00%	3 762,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 21 680,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Restaurování omítek a nástěnných maleb v rámci akce obnovy „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA“ (ostatní

Objekt:

Restaurování kamenných prvků

Místo:		Datum:	15.02.2021
Zadavatel:	Město Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Ritus s.r.o. (dodavatel Mgr. Dana Christianová)	Zpracovatel:	Mgr. Dana Christianová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **17 918,00**

783 - DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY 17 918,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **17 918,00**