

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek smlouvy**“) uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

m e z i

objednateli :

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 00296651, DIČ: CZ00296651

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou

(dále jen „**objednatel 1**“)

Lidl Česká republika v.o.s.

se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5

IČO: 26178541, DIČ: CZ 26178541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 42824

zastoupena: vedoucím regionálního úseku nemovitostí, panem [REDACTED] na základě

plné moci, přičemž podpis zástupce je doplněn kontrolním podpisem pana [REDACTED]

regionálního ředitele prodeje

e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci: run_olomouc@lidl.cz

(dále jen „**objednatel 2**“)

a

zhotovitelem :

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.

se sídlem: Dominikánská 342/19, Brno- město, 602 00 Brno

IČO: 27755860, DIČ: CZ27755860

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56866

zastoupena: Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem

bankovní spojení a číslo b.ú., který je zveřejněn v registru plátců DPH spravovaném Ministerstvem

financí: Fio banka, a.s. č.ú. [REDACTED]

e-mailové adresy pro elektronickou komunikaci: [REDACTED]

datová schránka: 525m5mu

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“, příp. každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

(zhotovitel a objednatel 2 společně dále jen jako „**účastníci smlouvy**“, příp. každý z nich samostatně jako „**účastník smlouvy**“)

I. Objektivní příčiny, okolnosti a důvody pro uzavření dodatku smlouvy.

Z výsledků projednání Změny č.1 územního plánu Frýdlant nad Ostravicí zkráceným postupem dle ustanovení §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a na základě usnesení zastupitelstva města č. 10/5.1 ze dne 17.6.2020 a usnesení č. 13/7.1 ze dne 9.12.2020, vyplynula potřeba opakovaného veřejného projednání Změny č.1 územního plánu Frýdlant nad Ostravicí.

Na základě této nově vzniklé skutečnosti je nutné rozšířit předmět smlouvy o novou fázi 1.1.a. Změna č.1 ÚP pro opakované veřejné pojednání.

II. Čl. I. Předmět plnění se doplňuje:

fáze 1.1.a. Změna č.1 ÚP pro opakované veřejné projednání

Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č.7 k vyhl. č. 500/2006 Sb. a bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě 2x na CD ve formátu pdf určené pro zveřejnění dálkovým přístupem.

Rozsah zpracování díla je specifikován vyhodnocením a pokyny pořizovatele po sloučeném projednání Změny č.1 ÚP, které jsou přílohou této smlouvy (příloha č.6).

Změny grafické části územního plánu mohou být zpracovány formou výřezů v měřítku vydání územního plánu, tj. M 1 : 5000.

III. Čl. II. Termíny plnění se doplňuje:

fáze 1.1.a. Změna č.1 ÚP pro opakované veřejné projednání - 5 týdnů od podpisu Dodatku č.1 smlouvy.

IV. Čl. III. Cena díla se doplňuje:

fáze 1.1.a. Změna č.1 ÚP pro opakované veřejné projednání - 120 000 Kč bez DPH

V. Čl. IV. Platební podmínky se doplňuje:

fáze 1.1.a. celková částka **120 000 Kč** + DPH bude uhrazena podílem:

objednatel 2: 78 000 Kč + DPH

objednatel 1: 42 000 Kč + DPH

VI. Čl. X. Závěrečná ustanovení, bod 10.8., se doplňuje:

- Příloha č. 6 Vyhodnocení a pokyny pořizovatele po sloučeném projednání Změny č.1 ÚP

VII. Doložka platnosti právního úkonu

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo rozhodnuto usnesením Rady města Frýdlant nad Ostravicí dneusnesením č.

Za Město Frýdlant nad Ostravicí ve Frýdlantu nad Ostravicí dne

.....
RNDr. Helena Pešatová, starostka

Za ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o. v Brně dne

.....
Ing. arch. Iveta Raková, jednatel

Za Lidl Česká republika v.o.s. v..... dne

.....
na základě plné moci

.....
kontrolní podpis