



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1323/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

statutární město Karviná
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku Odboru majetkového
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku
Odboru majetkového
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
pavel.lycka@karvina.cz
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ridera Stavební a.s.
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
Zástupce pověřený jednáním
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva
ve věcech technických: Marek Podzemný, výrobní ředitel, člen představenstva
IČ: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7558000001/5500
e-mail: kontakt@ridera-stavebni.cz

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014 a následně dne 12. 3. 2015 Dodatek č. 1, dne 23. 3. 2015 Dodatek č. 2, dne 20. 4. 2015 Dodatek č. 3, dne 22. 6. 2015, Dodatek č. 4 a dne 31. 8. 2015 Dodatek č. 5 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSC 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 6“):

2. Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily provedení vynucených víceprací, jak jsou zaznamenány ve změnových listech č. ZL 012 – ZL 016. Méněpráce byly zaneseny ve změnovém listu č. ZL 012. Provedení těchto víceprací (nutných pro řádné provedení díla) mělo, s ohledem na jejich náročnost a rozsah, vliv na dobu plnění v rozsahu 21 dnů.

S ohledem na uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č. 6 sjednávají, že v článku 5. Doba a místo plnění, odst. 5.4 Smlouvy se nahrazuje text „v termínu do 30.11.2015“ nově textem „v termínu do 21.12.2015“. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 je finanční časový harmonogram.

2.2 Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy o dílo včetně jejich příloh ve znění dodatku č. 1 až 5 tak, že na základě změnového řízení dochází ke změně předmětu díla resp. upřesnění provádění díla, jak je uvedena v příloze č. 3 k tomuto Dodatku č. 6, k navýšení ceny díla o vynucené vícepráce ve výši + 1 407 803,- Kč bez DPH a snížení ceny díla o méněpráce ve výši - 107 551,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 3 k tomuto Dodatku č. 6. Cena díla se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o 1 300 252,- Kč plus DPH ve výši dle právních předpisů.

S ohledem na výše uvedené se mění tímto ujednání článku 6 Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy v tabulce, kdy nově text zní:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Část II.	81 825 131,- Kč	17 183 277,51 Kč	99 008 408,51 Kč
CELKEM			

2.3 Na základě změnového řízení byla sjednána změna povrchové úpravy nosné konstrukce sedaček z žárového pozinku na komaxitový povrch dle přílohy č. 4 tohoto Dodatku č. 6. Tato změna nemá vliv na cenu díla a termín provedení díla.

2.4 Přílohou č. 3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 je Finanční časový harmonogram. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 6 mění předmětnou přílohu, kdy nově platí příloha, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 2.5 Přílohou č. 2 Smlouvy je Poddodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci výběrového řízení (subdodavatelské schéma) ve znění změn provedených Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 4. a Dodatkem č. 5. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 6 mění předmětnou přílohu, kdy nově platí příloha, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 O uzavření Dodatku č. 6 rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. 1589... dne 26.11. 2015.
- 3.5 Přílohu Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo a jeho nedílnou součástí tvoří:
1. Finanční časový harmonogram
 2. Subdodavatelské schéma
 3. Seznam víceprací a méněprací
 4. Seznam změn a úprav

V Karviné dne 30. 11. 2015

za objednatele

Tomáš Hanzel
primátor města



V Ostravě - Porubě dne 27. 11. 2015


za zhotovitele

Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

Ing. Petr Krejsa
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.



Příloha č. 1 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – finanční časový harmonogram



FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: "Rekonstrukce a modernizace S poortovního areálu, Městský stadion v Karviné Ráji, stavba část II. "

rok 2014			rok 2015			
X.14	XI.14	XII.14	I.15	II.15	III.15	IV.15
16 036,88	169 831,99	2 512 833,14	799 674,00	3 294 851,60	1 759 095,00	6 371 070,00
			2 698 702,01			

rok 2015													
V.15	VI.15	VII.15	VIII.15	IX.15	X.15	XI.15	XII.15						
11 479 929,00	6 527 230,00	4 085 295	3 008 600,00	3 211 055,00	4 278 271,00	8 100 680,00	10 372 678,00						
								24 378 229,00	10 304 950,00		22 751 629,00		81 825 131

Tento finanční harmonogram je platný jen v případě dobrých klimatických podmínek a vyřešení všech kolizi se stavbou I. a III. Špatné klimatické podmínky zde nejsou zohledněny, nedají se předem předvídat.

celková cena dle SOD + dodatku 1 až 6 je 81 825 131,- Kč bez DPH

vypracoval dne: 16.11.2015

Ing. Jiří Krzys



Příloha č. 2 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – subdodavatelské schéma

Seznam subdodavatelů / poddodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
<p>REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU, MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ - RÁJI – SO.11, SO.53</p> <p>1. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: GEODAK, s.r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Krmelínská 344/306, 724 00 Ostrava - Nová Bělá</p> <p>IČ: 253 97 176</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Ing. David Bartoš, jednatel, Daniel Kutý, jednatel</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: C 18506</p> <p>Tel./fax: 603 448 713</p> <p>E-mail: dkuty@seznam.cz</p>	<p>Subdodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje v zadávacím řízení profesní kvalifikaci (§54 písm. b) Živnostenský list „Výkon zeměměřičských činností“ (odpovědný geodet po dobu realizace stavby včetně geodetického zaměření , vyhotovení geometrických plánů a další činnosti dle SOD)</p>	0,07
<p>2. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: BANEX PLUS, s.r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: č.p. 33, 768 05 Zástřizly</p> <p>IČ: 603 23 621</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Ing. Zdeněk Ožana, jednatel</p>	<p>Subdodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje v zadávacím řízení profesní kvalifikaci (§54 písm. d) odborná způsobilost dodavatele "Koordinátor BOZP" (osoba odpovědná za</p>	0,21

	Spisová značka v obchodním rejstříku: C 11779 Tel./fax: 739 521 727 E-mail: ozana.zdenek@email.cz		koordinaci bezpečnosti práce , která se bude podílet na realizaci stavby)	
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: IRP Krejčí, s.r.o. Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Jiřího Herolda 1564/2, 700 30 Ostrava - Bělský les IČ: 258 55 557 Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele: Ing. Lubomír Krejčí, jednatel Spisová značka v obchodním rejstříku: C 22407 Tel./fax: 595 781 331 E-mail: irp@irpkrejci.cz		Subdodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje v zadávacím řízení technickou kvalifikaci (§56 odst. 3 písm. a) Seznam staveb a osvědčení objednatelů (Spolupráce na stavební části předmětné zakázky)	4,71
4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: VHS Brno, a.s. Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Masná 102, 602 00 Brno IČ: 255 56 568 Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva Spisová značka v obchodním rejstříku: B 2919 Tel./fax: 548 423 660/548 213 184 E-mail: info@vhs-brno.cz		Subdodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje v zadávacím řízení technickou kvalifikaci (§56 odst. 3 písm. a) Seznam staveb a osvědčení objednatelů (Spolupráce na stavební části předmětné zakázky)	1,05
5.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: PROMINECON CZ a.s. Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Revoluční 25/767, 110 00 Praha		Subdodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje v zadávacím řízení profesní kvalifikaci	0,13

Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Igor Měšťánek, jednatel		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 51255 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	595 783 314 / 595 783 314		
E-mail:	info@sistech.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Alarm K+K elektronika s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Blodkova 143/24, PSČ 709 00, Ostrava - Hulváky	silnoproud	8,11
IČ:	258 42 765		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Petr Sedlář, jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 21227 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	596 627 405, 602 576 560		
E-mail:	alarmkk@alarmkk.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Alarm K+K elektronika s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Blodkova 143/24, PSČ 709 00, Ostrava - Hulváky	slaboproud	8,02
IČ:	258 42 765		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Petr Sedlář, jednatel společnosti		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 21227 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	596 627 405, 602 576 560		
E-mail:	alarmkk@alarmkk.cz		
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KLIMONT EX, s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Palackého 58, 702 00 Ostrava Přívoz	vzduchotechnika	0,34
IČ:	25394614		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Josef Čížek, jednatel		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C18233 u KS v Ostravě		

<p>Tel./fax: 553 038 599 E-mail: info@klimont-ex.cz</p>	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: NBS Invest, a.s.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: U Skleníků 1a/1395, 735 64 Havířov-Prositrední Suchá</p> <p>IČ: 25815288</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Ing. Jiří Nutil, předseda představenstva</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: B 1899 u KS v Ostravě</p> <p>Tel./fax: 596 819 831 / 596 819 503</p> <p>E-mail: info@nbsinvest.cz</p>	<p>měření a regulace</p> <p>0,62</p>	
<p>Tel./fax: 553 038 599 E-mail: info@klimont-ex.cz</p>	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: AMC GASTRONOM CZ, s.r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Mánesova 438, 738 01 Frýdek - Místek</p> <p>IČ: 25900005</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Miloš Andrlie, jednatel</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: C 24733 u KS v Ostravě</p> <p>Tel./fax: 558 622 191 / 558 622 191</p> <p>E-mail: info@amcgystronom.cz</p>	<p>technologie kuchyně, gastro</p> <p>1,06</p>	
<p>Tel./fax: 553 038 599 E-mail: info@klimont-ex.cz</p>	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: SIS technologie, spol. s r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota</p> <p>IČ: 27766179</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Igor Měšťánek, jednatel</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: C 51255 u KS v Ostravě</p> <p>Tel./fax: 595 783 314 / 595 783 314</p> <p>E-mail: info@sistech.cz</p>	<p>zkapacitnění části zatrubněného Rajeckého potoka</p> <p>4,68</p>	

15.	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Ridera Bohemia a.s.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava</p> <p>IČ: 26847833</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Václav Daněk, člen představenstva</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: B 2848 u KS v Ostravě</p> <p>Tel./fax: 596 664 821 / 596 664 821</p> <p>E-mail: obchod@ridera.eu</p>	zemní práce	0,97
16.	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Zenit, spol. s r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Radlická 138, 150 21 Praha 5 - Radlice</p> <p>IČ: 44797672</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Ing. Kryštof Hon, jednatel</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: C 6396 u MS v Praze</p> <p>Tel./fax: 234 707 070</p> <p>E-mail: jadrna@zenit.cz</p>	polykarbonát materiál	0,6
17.	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.</p> <p>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Kobylnice 6, 087 01, Kobylnice, Slovensko</p> <p>IČ: 43850065</p> <p>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Martin Jadlovský, jednatel</p> <p>Spisová značka v obchodním rejstříku: zapsána v obchodním registru Okresního soudu Prešov vložka č.19431/P</p> <p>Tel./fax: +421 907 186 248</p> <p>E-mail: rikostav@rikostav.sk</p>	kontejnery - modulární systém	5,84
18.	<p>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Seadon s.r.o.</p>	polykarbonát montáž	0,67

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Roviny 1116/45, 748 01 Hlučín		
IČ:	28601505		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subodavatele:	Ing. Petr Dohnal, jednatel		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 340802 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	595 044 507		
E-mail:	seadon@seadon.cz		
19. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	HLIMONT s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Školní 278/41, 736 01 Havířov Šumbark		
IČ:	25893165		1,02
Osoba oprávněná jednat jménem či za subodavatele:	Bc. Milan Kasl, jednatel	zhotovení nosné konstrukce pod systém cetris	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 24552 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	724 758 657		
E-mail:	info@hlimont.cz		
20. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SIKA Stavební činnost		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Rešov 93, 793 44 Horní město		
IČ:	27793532		0,34
Osoba oprávněná jednat jménem či za subodavatele:	Karel Sigmund, jednatel	klempířské konstrukce, úpravy žlabu	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 51965 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	720 622 591		
E-mail:	karelsigmund@seznam.cz		
21. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ZDK dlažby s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Těšínská 222, 739 34 Šenov	zpevněné plochy	0,7
IČ:	268 28 596		

Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele:	Miroslav Kovář, jednatel		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 26886 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	558 664 019		
E-mail:	kovar@zdkdlazby.cz		
22. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	JAMAVAMA s.r.o.		
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Prstná 44, 735 72 Petrovice u Karviné		
IČ:	26844931		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdávatele:	Martina Malczyková, jednatel		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 28207 u KS v Ostravě		
Tel./fax:	728 372 442		
E-mail:	info@jamavama.cz	oplocení	0,93

Příloha č. 3 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo

Seznam víceprací a méněprací

Číslo změnového listu	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
ZL 012	SO.11	Slaboproud	-107 551	980 675	873 124
ZL 013	SO.11	Dodávka kotevních prstenců do 4 ks patek pro osvětlení	0	194 680	194 680
ZL 014	SO.11	Podkonstrukce pod polykarbonát v obloucích tribun	0	84 773	84 773
ZL 015	SO.11	Konzolky pro uchycení paždíku spodní řady opláštění	0	38 996	38 996
ZL 016	SO.11	Zpevněná plocha mezi SO03 a SO04	0	108 679	108 679
CENA CELKEM			-107 551	1 407 803	1 300 252

Příloha č. 4 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo

Seznam změn a úprav

Číslo technického zpřesnění	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Změna se týká položek v hodnotě (v Kč bez DPH)	Vliv na cenu díla (v Kč bez DPH)
TEZ004	SO.11	Technické zpřesnění nosné konstrukce sedaček – změna povrchové úpravy	3 374 956	0,00
CELKEM			3 374 956	0,00

