

Dodatek č.4

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1
284 01 Kutná Hora

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx, starostou města
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Zhotovitel:

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.

Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx, jednateli společnosti
IČ: 02573831
DIČ: CZ02573831
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: lanostav@lanostav.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: lanostav@lanostav.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.4 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ (dále jen: „dodatek smlouvy č. 4“)

Úvodní ustanovení

Tento dodatek smlouvy č. 4 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 4 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2. Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.12** takto:

2.12. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2021 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2021, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 4.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2021 se stanovují takto:

Termín zahájení: únor 2021

Termín dokončení: listopad 2021

Článek 3. Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.1** takto:

3.1.1 Cena části díla pro rok 2021 vymezené dle odstavce 2.12 smlouvy je stanovena takto:

Cena části díla bez DPH **1 043 315,80 Kč**

slovy: jedenmiliončtyřicetřítisícetřístapátnáct korun českých

Samostatně DPH 21 % ve výši **219 096,30 Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 4 celkem včetně DPH je **1 262 412,10 Kč**

Článek 13. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 4 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 4 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č. 4 jsou tyto jeho přílohy:

Položkové rozpočty:

Rekapitulace stavby 2021

00 - Oprava opěrné zdi – Vedlejší a ostatní náklady 2021

05 - Oprava opěrné zdi – etapa 2021

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Svrkyni, dne 14. 2. 2021

V Kutné Hoře, dne 1. 3. 2021

.....
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
jednatelé společnosti

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města