

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ **Všechny** \$

Schéma vyplňování

Plán datum

Stanice (úsek):

Skut.datum

Udržující zaměstnanec:

Rok:2021

Jméno TSU	Cykl.		T53	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
OP KB 1	365.00		den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
	+0d.												
	52.00			4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2	1.3	8.3
	+2d.												
	12.00			10.1					9.2				11.3
	+5d.												
	4.00									16.2			
	+14d.												
	2.00												
	+30d.												
OP KB 2,3	365.00		den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
	+0d.												
	52.00			4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2	1.3	8.3
	+2d.												
	12.00				14.1				13.2				
	+5d.												
	4.00									16.2			
	+14d.												
	2.00				16.1								
	+30d.												
OP KB 4,5	365.00		den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
	+0d.												
	52.00			4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2	1.3	8.3
	+2d.												
	12.00			9.1					8.2				10.3
	+5d.												
	4.00									16.2			
	+14d.												
	2.00												
	+30d.												
OP KB 6,7	365.00		den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
	+0d.												
	52.00			4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2	1.3	8.3
	+2d.												
	12.00				15.1				14.2				
	+5d.												
	4.00									16.2			
	+14d.												
	2.00												
	+30d.												
OP kompresorovna	365.00		den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
	+0d.												
	52.00			4.1	11.1	18.1	25.1	1.2	8.2	15.2	22.2	1.3	8.3
	+2d.												
	12.00					19.1				18.2			
	+5d.												
	4.00										22.2		
	+14d.												
	2.00												
	+30d.												

Sestavil:

Schválil:

Kontroloval:

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum

Stanice (úsek):

Skut.datum

Údržující zaměstnanec:

Rok:2021

	1.00												
	+ -30d.												

Sestavil:
Schválil:

Kontroloval:

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum

Stanice (úsek):

Skut.datum

Udržující zaměstnanec:

Rok:2021

T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7
			10.4					10.5				9.6				9.7	
									17.5								
									23.5								
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7
15.3				14.4				14.5				13.6					13.7
									17.5								
																	15.7
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7
			9.4				9.5					8.6				8.7	
									17.5								
16.3																	
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7
16.3				15.4				15.5					14.6				14.7
									17.5								
			5.4														
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
15.3	22.3	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7
20.3					19.4				19.5				18.6				18.7
									23.5								
	24.3																

Sestavil:

Schválil:

Kontroloval:

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum Stanice (úsek):

Skut.datum Udržující zaměstnanec:

Rok:2021

	26.3																

Sestavil:
Schválil:

Kontroloval:

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum

Stanice (úsek):

Skut.datum

Udržující zaměstnanec:

Rok:2021

T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11
		8.8					7.9				7.10				6.11	
			15.8													13.11
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11
			12.8				11.9					11.10				10.11
			15.8													13.11
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11
		7.8					6.9				6.10				5.11	
			15.8													13.11
							12.9									
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11
			13.8				12.9					12.10				11.11
			15.8													13.11
										2.10						
den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den	den
19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11
				17.8				16.9				16.10				
				21.8												
									20.9							

Sestavil:

Schválil:

Kontroloval:

Strana 5 z 8

Plán údržby

Sest.dne: 23.02.21

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum Stanice (úsek):

Skut.datum Udržující zaměstnanec:

Rok:2021

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum

Stanice (úsek):

Skut.datum

Udržující zaměstnanec:

Rok:2021

T46	T47	T48	T49	T50	T51	T52	T52	Jméno TSU	Cykl.	
den	den	den	den	den	den	den		OP KB 1	365.00	
									+0d.	
15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12			52.00	
									+2d.	
			6.12						12.00	
									+5d.	
									4.00	
									+14d.	
19.11									2.00	
									+30d.	
den	den	den	den	den	den	den		OP KB 2,3	365.00	
									+0d.	
15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12			52.00	
									+2d.	
			10.12						12.00	
									+5d.	
									4.00	
									+14d.	
									2.00	
									+30d.	
den	den	den	den	den	den	den		OP KB 4,5	365.00	
									+0d.	
15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12			52.00	
									+2d.	
		5.12							12.00	
									+5d.	
									4.00	
									+14d.	
									2.00	
									+30d.	
den	den	den	den	den	den	den		OP KB 6,7	365.00	
									+0d.	
15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12			52.00	
									+2d.	
			11.12						12.00	
									+5d.	
									4.00	
									+14d.	
									2.00	
									+30d.	
den	den	den	den	den	den	den		OP kompresorovna	365.00	
									+0d.	
15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12			52.00	
									+2d.	
15.11				15.12					12.00	
									+5d.	
19.11									4.00	
									+14d.	
									2.00	
									+30d.	

Sestavil:

Schválil:

Kontroloval:

Plán údržby

Sest.dne: **23.02.21**

\$ Všechny \$

Schéma vyplňování

Plán datum

Stanice (úsek):

.....

Skut.datum

Údržující zaměstnanec:

.....

Rok:2021

									1.00	
									+ -30d.	

Sestavil:
Schválil:

Kontroloval:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1416544

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dbc19753-8379-45a7-9d48-d246ca9ea7cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2021 12:43:00



d20e97cb-4881-4b77-a2fb-678a17236693