

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 05. 02. 2021

č. objednatele: 01/ORM/2021
č. dodavatele:

(dále jen Dodatek č. 1)
na projekční práce akce vedené pod názvem

„ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – DOMOV PRO SENIORY“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **R21 Architects s.r.o.**
Sídlo společnosti: Mánesova 864/19, 120 00 Praha 2
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Hynek Vlach
Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Hynek Vlach
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2435593369 / 0800
IČ: 24180611
DIČ: CZ24180611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č.186176.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 01/ORM/2021 ze dne 5. 2. 2021 spočívající v provedení projekčních prací na akci „Architektonická studie – domov pro seniory“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3. 2. zní takto

3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení architektonické studie dle zadání do **30. 03. 2021**.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.14 až 11.20., které zní takto:

- 11.14. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 01/ORM/2021 ze dne 5. 2. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.15. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.16. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.17. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.19. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.20. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 24. 02. 2021

V Praze dne 22. 02. 2021

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:
Ing. arch. Hynek Vlach, jednatel společnosti