

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.7.2020 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

a

ZHOTOVITEL

Název: UCHYTIL s.r.o.
Sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690
IČ: 60734078
DIČ: CZ60734078

Strany se na základě Claimu č. 2 uplatněného zhotovitelem z důvodu vyšší moci - koronavirové nákazy v realizačním týmu - dohodly deklarovat prodloužení termínu realizace Dodatkem ke Smlouvě, a to takto:

- 1) Doba pro dokončení se v důsledku provedení karantény nařízené v souvislosti s výskytem koronavirové nákazy u pracovníků stavby prodlužuje o 10 dní.
- 2) Text Claimu popisujícího důvody jeho uplatnění tvoří přílohu tohoto dodatku.



- 3)** Tento dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 4)** Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

12. 2. 2021

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
kvestor
za Objednatele

12. 2. 2021

Josef Uchytíl
jednatel společnosti UCHYTIL s.r.o.
za Zhotovitele