

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
460 01 Liberec

V Praze dne 09.02. 2021

Cenová nabídka na dodatečné projekční práce k akci „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – projektová příprava“

Vážení,

na základě požadavků Zhotovitele výše uvedené stavby na předložení revize projektové dokumentace DPS, která bude reagovat na zjištěné nálezkové situace, Vám předkládáme cenovou nabídku na dodatečné práce ke Smlouvě o dílo č. DS201701120 ze dne 25.9. 2017“.

V souladu s touto smlouvou Vám navrhujeme tuto hodinovou sazbu, dle sazebníku projektových prací UNIKA 2021:

1. **1.200,- Kč/hod** pro vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
2. **920,- Kč/hod** pro velmi náročné a koncepční práce
3. **710,- Kč/hod** pro náročné práce

V současné době evidujeme poptávku Zhotovitele v následujících okruzích:

a. Změna v řešení některých stávajících dřevěných stropů nad 2.NP:

Stávající konstrukce některých stropů nebude opravována z důvodu jejich vysoké degradace, ale bude navržena a zhotovena nová skladba trémového stropu.

Předmětem naší nabídky je autorizovaná projektová dokumentace v rozsahu:

Statický výpočet, půdorys M 1:50, 2x detail nové skladby stropu M 1:10, výkaz nových stropních trámů, výkaz ostatních nových částí stropní konstrukce. V ceně je i zaměření stávajících nosných konstrukcí tak, aby nově navržené stropní trámy byly umístěny v původních polohách a aby byly využity stávající kapsy ve zdivu.

Cenová nabídka: $15 \times 1.200 + 15 \times 920 + 12 \times 710 =$

40.320,- Kč bez DPH

b. Změny v projektu ústředního vytápění (UT):

U některých otopných těles, navržených v našem původním projektu UT, došlo v mezidobí k ukončení jejich výroby; nyní jsou nedostupná a je nutné naprojektovat jejich adekvátní náhrady.

Předmětem naší nabídky jsou aktualizované půdorysy UT a výkaz těles, ve kterém bude přehledně vyznačeno, která původně navržená otopná tělesa se ruší a kterými konkrétními typy se mají nahradit. Za tímto účelem budou zpracované ověřovací hydraulické výpočty a budou také ověřeny dimenze připojovacího potrubí, případně bude navržena nezbytně nutná změna jeho dimenzí.

Cenová nabídka: $5 \times 1.200 + 5 \times 920 =$

10.600,- Kč bez DPH

c. Změny v projektu odvlhčení objektu metodou mírné elektroosmózy:

U některých svislých nosných konstrukcí došlo v mezidobí ke zvýšení jejich vlhkosti oproti stavu v 02/2018, kdy bylo provedeno její měření a následně zpracován návrh odvlhčení.

Předmětem naší nabídky je aktualizovaný výkres rozsahu elektroosmózy s novým výkazem výměr.

Cenová nabídka: $2 \times 1.200 + 6 \times 920 =$

7.920,- Kč bez DPH

d. Změny v projektu Elektro -silnoproud:

Na základě žádosti budoucího provozovatele objektu byla vznesena řada požadavků na úpravu části projektu, řešící silnoproudou elektrotechniku.

Předmětem naší nabídky jsou autorizované aktualizované výkresy všech podlaží, úprava schémat rozváděčů a nový výkazem výměr.

Cenová nabídka: $10 \times 1.200 + 5 \times 920 =$

16.600,- Kč bez DPH