

Čj: MULA 4994/2017
Ukládací znak: 56 18 V 10
Počet listů dokumentu: 2
Počet listů příloh:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2016

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Smluvní strany:

ZHOTOVITEL DÍLA:

DRUP Lanškroun, s.r.o.
sídlo: Dvořákova 173, 563 01 Lanškroun
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9684/SI 1
IČO: 64791564
DIČ: CZ64791564
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1322773369/0800
zastoupení: Vítězslav Jirges, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: David Jirges
(dále jen „zhotovitel“)

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

(dále jen „objednatel“)

II.

Název díla a místo

„Úprava části přízemí budovy ZŠ Smetanova Lanškroun“

III.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. **Předmětem dodatku** je změna termínu plnění a ceny díla.

2. **Termíny plnění.**

Termín dokončení díla uvedený v čl. II. odst. 1) smlouvy o dílo se mění následovně:

dokončení díla: 03.03.2016

3. **Cena za dílo.**

Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III odst. 1) smlouvy o dílo se v návaznosti na ustanovení čl. III. odst. 2) tohoto dodatku smlouvy o dílo mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1 SOD
Cena díla bez DPH	962.222,- Kč	1.156.892,50 Kč
DPH (dle platných předpisů v daném období)	202.067,- Kč	242.947,50 Kč
Cena včetně DPH	1.164.289,- Kč	1.399.840,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.11.2016 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Přidělení zakázky malého rozsahu na dodatečné stavební práce zhotoviteli bylo provedeno v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ schváleným usnesením Rady města Lanškroun č. 567/RM/2016 ze dne 17.10.2016.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Lanškrouně dne

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
DRUP Lanškroun, s.r.o.
Vítězslav Jirges
jednatel společnosti

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města