

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo za objednatele: SML 0038/00069922/1/2021

Číslo za zhotovitele: .....

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 02. 03. 2021, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

mezi

## **Galerii Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora

zastoupená: Janou Šorfovou, ředitelkou

IČ: 00069922

DIČ: CZ0000069922

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:

### **Jana Šorfová, ředitelka**

tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:

Simona Čudová e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

a

Název/Jméno a příjmení: **Štecher Jiří**

Sídlo/Místo podnikání: Březová 13, 286 01 Čáslav

IČO: 88805280

DIČ: CZ8509192516

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Štecher

tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: jiri.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Zhotovitel**“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

**Článek I.**  
**Předmět Dodatku**

- 1 V rámci provádění prací na díle „Schodiště pro Kongresové centrum“ jsou ze strany objednatele požadovány změny povrchové úpravy schodiště, z původní kovářské černě na bílý lak, RAL 9003.
- 2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem k požadovaným změnám na díle, popsaných v čl. I, odst. 1 Dodatku, se původní znění čl. 4., odst. 4.1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a celkem činí 204 338,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“) (dále jen „DPH“).*

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Kutné Hoře dne .....

V Kutné Hoře dne .....

\_\_\_\_\_  
**Za objednatele**

Jana Šorfová, ředitelka

\_\_\_\_\_  
**Za zhotovitele**

Jiří Štecher