

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

 na měsíc: **Březen 2021**

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021  
 Objekt: Údržbové práce  
 Část: SO-05

 Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 01.03.2021

**PS STUDÉNKA**

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
47	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3		6,60			v.č.3,4	provoz		X	X	X	
57	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3		20,00			vč.3,4	provoz		X	X	X	
69	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3		20,00			vč.3,4	provoz		X	X	X	
91	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		30,00			kč.1	výluka	24.3. 7:15-17:15		X		
103	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus		30,00			kč.1	výluka	24.3. 7:15-17:15		X		
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		58,00		žst SEDLNICE	vč.3,4	provoz		X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		44,00			vč.3,4	provoz		X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		20,00			vč.3,4	provoz		X	X	X	
776	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, štěrku, CO <sub>2</sub> ...	t		41,00									
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00									
648	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t		36,00									
649	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t		5,00									
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod											

celkem:

**VRN**

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a completační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkem:

celková cena	292 019,01
--------------	------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1417633

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60892484-2f78-437b-97e5-c0f2fcf7add9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.03.2021 08:29:00



c017ba43-ab70-44a3-8b98-61f10403df09