

HARMONOGRAM - rozšíření silnopr. elektroinstalace			1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							
	firma	činnost	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	
rozšíření silnopr. elektroinstalace	S-TRIPLET	Demontážní práce	1																																			
		Uzemnění a pospojování do podlahy											1	1																								
		Montáž hrubých rozvodů elektro																1	1	1																		
		Kompletace a zatažení přívodu NN																			1	1																
		Osazení rozváděče a zprovoznění																							1	1	1											