

## Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo "JPÚ Ruda u Nového Strašecí - pilotní projekt PSZ"

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	Realizace
<b>3.4. Přípravné práce</b>						
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5	1 000,00	5 000,00	29.10.2021 4)	VÚMOP
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ mimo trvalé porosty Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ v trvalých porostech Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	ha	371	1 200,00	445 200,00	29.10.2021 4)	VÚMOP
	ha	21	1 200,00	25 200,00		VÚMOP
	100 bm	72	1 500,00	108 000,00	29.10.2021 4)	VÚMOP
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	171	2 900,00	495 900,00	29.10.2021 4)	VÚMOP
	100 bm	18	2 300,00	41 400,00	29.10.2021 4)	VÚMOP
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	392	1 900,00	744 800,00	29.10.2021 4)	VÚMOP, ČZÚ
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	392	500,00	196 000,00	31.01.2022 4)	VÚMOP
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>2 061 500,00</b>	<b>31.01.2022 5)</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>						
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	392	1 800,00	705 600,00	31.01.2023 4)	VÚMOP, AGROPROJEKT PSO
3.5.1.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	53	1 500,00	79 500,00		VÚMOP
3.5.1.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	62	1 200,00	74 400,00		AGROPROJEKT PSO
3.5.1.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	26	22 000,00	572 000,00		AGROPROJEKT PSO
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	390	900,00	351 000,00	30.06.2023 5)	VÚMOP
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3)	ks	3	50 000,00	150 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	VÚMOP
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 932 500,00</b>		
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	392	800,00	313 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele	VÚMOP
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>313 600,00</b>		
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 061 500,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 932 500,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					313 600,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 307 600,00</b>	
DPH 21% v Kč					904 596,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					5 212 196,00	

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.:

Česká zemědělská univerzita v Praze:

V ..... dne .....

**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

.....

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků stanovil objednatel podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci JPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě JPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu JPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem JPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je JPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě JPÚ v bývalých vojenských újezdech.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.