

HARMONOGRAM - rozšíření struktur. kabeláže			1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden						
	firma	činnost	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
rozšíření strukturované kabeláže	TCS net	demontáže			1																																
		instalace optické kabeláže	1	1	1																																
		instalace metalické kabeláže								1	1	1																									
		kompletace zásuvek																	1																		
		měření																			1																