

Dodatek č. 2/2021
ke Smlouvě o dílo č. 03PT-001867/15 ze dne 21. 5. 2015

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Sdružení „I/42 Brno VMO Žabovřeská“

PK OSSENDORF s. r. o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem a ředitelem společnosti
jednatelkou a ředitelkou společnosti
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 33954
jako **vedoucí společník společnosti „I/42 Brno VMO Žabovřeská“** na základě plné
moci

a další společníci společnosti:

Dopravoprojekt Brno a. s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupený: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupený: členem představenstva a prokuristou
společnosti
IČ: 49446703, DIČ: CZ49446703

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno, okres Brno-město,
zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
„občasný zákoník“), tento Dodatek č. 2/2021.



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXXFED-01
Doručeno: 25.02.2021
Listů: 1
Druh: PŘILOHA

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.5.2015 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-001867/15 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke stavbě I/42 VMO Žabovřeská I – etapa I a II v rozsahu VD-ZDS a zajištění následného autorského dozoru.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že stavba I/42 VMO Žabovřeská I je realizována 2 samostatnými stavebními akcemi
 - stavba „I/42 VMO Žabovřeská I – I.etapa“ (dále jen „Stavba 1“)
 - stavba „I/42 VMO Žabovřeská I – II.etapa“ (dále jen „Stavba 2“).
- 1.3 Smluvní strany současně shodně konstatují, že autorský dozor je vykonáván samostatně a odděleně na Stavbě 1 i na Stavbě 2.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Z důvodu optimálního zajištění koordinace a řízení celé akce a v souladu s ustanovením dodatku č. 2/2020 ke Smlouvě o společnosti uzavřeného dne 17.12.2020, kterým došlo k úpravě zastupování a jednání za společnost „I/42 Brno VMO Žabovřeská“ pro plnění autorského dozoru II. etapy veřejné zakázky „I/42 Brno VMO Žabovřeská I. etapa, VD-ZDS/AD a II. etapa VD-ZDS“, bude v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění vedoucím společníkem namísto společnosti PK OSSENDORF s.r.o. nově společnost AMBERG Engineering Brno, a.s., se sídlem Ptašinského 10/313, 602 00 Brno, IČ: 49446703, DIČ: CZ49446703, zastoupená Ing. Vlastimilem Horákem, členem představenstva a prokuristou společnosti.
- 2.2. Smluvní strany, při respektování skutečnosti, že realizace Stavby 1 i Stavby 2 se časově překrývají, berou na vědomí, že dochází k souběhu autorského dozoru, zajišťovaného jménem zhotovitele společností PK OSSENDORF s.r.o. na Stavbě 1 a autorského dozoru zajišťovaného jménem zhotovitele společností AMBERG Engineering Brno, a.s. na Stavbě 2.
- 2.3. V kontextu skutečností uvedených v předchozím odstavci tohoto článku, je oprávněna za zhotovitele fakturovat prováděný autorský dozor na Stavbě 1 společnost PK OSSENDORF s.r.o. a na Stavbě 2 společnost AMBERG Engineering Brno, a.s..

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Brně dne 16. 3. 2021

V Brně dne 23. 02. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

ředitel Závodu Brno

ředitel a ~~jednatel~~ společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

jednatelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.