





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		<b>13</b>	
<b>ÚSEK:</b> Úpravy povrchu, malby			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Úpravy povrchu, malby		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> CANDELA	<b>DATUM:</b> 9.2.2011	
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU:	<b>KURÝR:</b> FAX:	<b>OSOBNĚ:</b>	
	Mail: [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Související stavební úpravy pro osazení protipožárního rozvaděče <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2. NP <b>ODKAZ NA VÝKR ESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 13 vícepráce“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	3 368,62 Kč	707,41 Kč	4 076,03 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 9.2.2011	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD:</b> [REDACTED]	<b>PODPIS:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b>	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM,</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 13 vícepráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Candela s.r.o.**  
**Čechova 797/53**  
**664 51 Šlapanice**

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 696,67
PSV			671,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 368,62</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 368,62 CZK
Základní DPH	21 %		707,41 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**4 076,03 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

9.2.2021

## Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 13	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>2 037,30</b>
21	602016211RT3	Omítka stěn jádrová, strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	7,14840	165,00	1 179,49
22	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	7,14840	120,00	857,81
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>571,87</b>
44	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,14840	80,00	571,87
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>671,95</b>
89	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	7,14840	25,00	178,71
90	784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	7,14840	69,00	493,24
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suťi a vybouraných hmot</b>				<b>87,50</b>
50	979999998R00	Poplatek za skládku suťi 5% přiměsí - Brno	t	0,48609	180,00	87,50
<b>Celkem</b>						<b>3 368,62</b>