



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno- Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Elektroinstalace	ZL 14
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 2.3.2021 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka rozvaděče ve 2NP v protipožární úpravě DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 méněpráce, ZL 14 vícepráce a ZL 14 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu umístění rozvaděče na kcích dotčených bouracími pracemi a nutnost jeho výměny nahrazen z důvodu umístění v únikové cestě dle ČSN 73 0848 č. 5.6 za rozvaděč v protipožární úpravě.	
POKYN VYDAL: _____	DATUM: 2.3.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Elektroinstalace	14																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 Elektroinstalace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: CANDELA DATUM: 3. 1. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka rozvaděče ve 2NP v protipožární úpravě DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 méněpráce, ZL 14 vícepráce a ZL 14 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">19 370,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 067,70 Kč</td><td style="text-align: right;">23 437,70 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 495,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 103,95 Kč</td><td style="text-align: right;">- 598,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">18 875,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 963,75 Kč</td><td style="text-align: right;">22 838,75 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 3. 1. 2021			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	19 370,00 Kč	4 067,70 Kč	23 437,70 Kč	Méněpráce:	- 495,00 Kč	- 103,95 Kč	- 598,95 Kč	Rozdíl:	18 875,00 Kč	3 963,75 Kč	22 838,75 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	19 370,00 Kč	4 067,70 Kč	23 437,70 Kč														
Méněpráce:	- 495,00 Kč	- 103,95 Kč	- 598,95 Kč														
Rozdíl:	18 875,00 Kč	3 963,75 Kč	22 838,75 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: GP PODPIS: [REDACTED] DATUM: 4. 1. 2021																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 14 méněpráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.
Čechova 797/53
664 51 Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-495,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-495,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-495,00 CZK
Základní DPH	21 %	-103,95 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-598,95 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

9.2.2021

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 14	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-495,00
60		Jistič 16C/3	kus	-1,00000	495,00	-495,00
Celkem						-495,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 14 vícepráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.
Čechova 797/53
664 51 Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			19 370,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 370,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 370,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 067,70 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

23 437,70 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 14	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				19 370,00
62		Jistič 32C/3	kus	1,00000	900,00	900,00
		Rozváděčová skříň M2000 v protipožární úpravě, 2U-18 + EI30, 600x920	kus	1,00000	12 490,00	12 490,00
		Svodič přepětí B+C 4P	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00
Celkem						19 370,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 14 rozdílový**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.
Čechova 797/53
664 51 Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	18 875,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 875,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 875,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 963,75 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


22 838,75 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 14	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				18 875,00
60		Jistič 16C/3	kus	-1,00000	495,00	-495,00
62		Jistič 32C/3	kus	1,00000	900,00	900,00
		Rozváděčová skříň M2000 v protipožární úpravě, 2U-18 + EI30, 600x920	kus	1,00000	12 490,00	12 490,00
		Svodič přepětí B+C 4P	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00
Celkem						18 875,00