



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Podlahy a podlahové kce	ZL 16
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy a podlahové kce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ OD: CANDELA KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 4.3.2021 OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace podlahových krytin podléhajících záměně DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 méněpráce,“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list č. 16 řešen jako vyčíslení nedofaktuace podlahových krytin v m.č. 2.07, 2.12 a 2.13 podléhajících záměně dle výběru ADP a uživatele. Náklady na záměnu krytiny si uživatel uhradí z vlastních zdrojů. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 4.3.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Podlahy a podlahové kce	16		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Podlahy a podlahové kce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:	DATUM: 4.2.2021	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace podlahových krytin podléhajících záměně DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Měněpráce:	- 30 246,11 Kč	- 6 351,68 Kč	- 36 597,79 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 4.2.2021	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: GP	PODPIS:	DATUM: 5.2.2021	
OD:	PODPIS:	DATUM:	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obrány, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 16 - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-30 246,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-30 246,11


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 246,11 CZK
Základní DPH	21 %	-6 351,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-36 597,79 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:	ZL 02	změna 2
R:	ZL 16	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-30 246,11
74	77642110RX1	Montáž soklíku z hliníku, dle specifikace v PD - soklík ve specifikaci	m	-30,07000	50,00	-1 503,50
75	7764211RX1	Soklík dle specifikace v PD	m	-33,50000	130,00	-4 355,00
76	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-31,85000	180,00	-5 733,00
77	77652120RX2	Vinyl dle specifikace v PD	m2	-33,69710	398,00	-13 411,45
78	77652120RX23	Vinyl dle specifikace v, PD - antistatický vinyl	m2	0,00000	428,00	0,00
79	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	-5,30000	150,00	-795,00
80	697411RX1	Koberec dle specifikace v, PD	m2	-7,99999	390,00	-3 120,00
81	776431020RX1	Montáž soklíku z hliníku, dle specifikace v PD - soklík ve specifikaci	m	-6,75000	50,00	-337,50
82	7764310RX10	Soklík pro koberce	m	-7,13879	130,00	-928,04
83	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,09209	680,00	-62,62
Celkem						-30 246,11