



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: konstrukce truhlářské a hliníkové	ZL 17
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce truhlářské a hliníkové	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: CANDELA KURÝR: _____ DATUM: 12.1.2021 FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace truhlářských prvků dle výběru uživatele a návrhu ADP DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce a ZL 17 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změna specifikace truhlářských prvků oproti PD dle výběru uživatele a návrhu ADP a to: T06 – kuchyňská linka T11 – polopříčka POKYN VYDAL: _____ DATUM: 12.1.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: konstrukce truhlářské a hliníkové	17		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY konstrukce truhlářské a hliníkové	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: CANDELA KURÝR: FAX: Mail: [REDACTED]	DATUM: 12.1.2021 OSOBNĚ: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace truhlářských prvků dle výběru uživatele a návrhu ADP DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce a ZL 17 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	213 860,00 Kč	44 910,60 Kč	258 770,60 Kč
Méněpráce:	- 129 915,00 Kč	- 27 282,15 Kč	- 157 197,15 Kč
Rozdíl:	83 945,00 Kč	17 628,45 Kč	101 573,45 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 12.1.2021
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]			
OD: GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 13.1.2021	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 17 - méněpráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____



Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-129 915,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-129 915,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-129 915,00 CZK
Základní DPH	21 %		-27 282,15 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-157 197,15 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 17	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776x		Konstrukce truhlářské a hliníkové				-129 915,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	90 115,00	-90 115,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	39 800,00	-39 800,00
Celkem						-129 915,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 17 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	213 860,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	213 860,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	213 860,00 CZK
Základní DPH	21 %	44 910,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 258 770,60 CZK

v 

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 17	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776x		Konstrukce truhlářské a hliníkové				213 860,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	143 880,00	143 880,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	69 980,00	69 980,00
Celkem						213 860,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 17 - rozdílový

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	83 945,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	83 945,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 945,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 628,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **101 573,45 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 17	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776x		Konstrukce truhlářské a hliníkové				83 945,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	90 115,00	-90 115,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	143 880,00	143 880,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	39 800,00	-39 800,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	69 980,00	69 980,00
Celkem						83 945,00