



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		18	
ÚSEK: Úpravy povrchu			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM: 11.1.2021	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dekorativní stěrka do m.č. 2.08 dle výběru ADP a uživatele DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	29 410,02 Kč	6 176,11 Kč	35 586,13 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 12.1.2021	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 13.1.2021	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 18 - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 410,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 410,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 410,02 CZK
Základní DPH	21 %	6 176,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **35 586,13 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 18	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				29 410,02
89	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	19,91200	25,00	497,80
	602021145R00	Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně	m2	19,91200	172,00	3 424,86
		Dekorativní stěrka San Marco Fontego M149	m2	19,91200	1 280,00	25 487,36

Celkem	29 410,02
---------------	------------------