

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o přepravě věci uzavřené dne 13.11.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Zajištění transportu uměleckých předmětů na výstavu Comenius (1592 – 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba**“

(dále jen „**Smlouva**“).

### 1. Objednatel

#### Moravské zemské muzeum

zastoupené: [REDACTED] generálním ředitelem  
se sídlem: Zelný trh 6, 659 37 Brno  
IČO: 00094862  
DIČ: CZ00094862  
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]  
ID datové schránky: bfi2vz4

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Poskytovatel

#### KUNSTTRANS PRAHA, spol. s r.o.

zastoupená: [REDACTED]  
se sídlem: Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 40615243  
DIČ: CZ40615243  
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 4831  
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

#### I.

1. Z důvodu prodloužení trvání výstavy „Comenius (1592-1670): Jan Amos Komenský a jeho doba“ (dále jen „**Výstava**“) o 64 dnů se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dle čl. II Smlouvy.

#### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění předpokládaný termín rozvozu z Výstavy stanovený v čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to z původního termínu 29.3.-30.4.2021 na nový termín 1.6.-30.6.2021. Čl. II. odst. 1 Smlouvy zní nově takto:

„Předpokládaný termín svozů na výstavu: 16.11. – 3.12.2020.  
Předpokládaný termín rozvozů z výstavy: 1.6.-30.6.2021.“

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za přepravu exponátů dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nemění.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V Brně



Digitálně podepsal




Datum: 2021.03.25  
14:03:40 +01'00'


---

**Objednatel**

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2021.03.24  
15:46:28 +01'00'

---

**Poskytovatel**