

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0006/21

„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI, SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.
Adresa:	Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644
IČ:	26908298
DIČ:	CZ26908298
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0006/21 ze dne 7. 1. 2021 z těchto důvodů:

Při realizaci prací bylo zjištěno, že je třeba realizovat o 9 ks více svislých dopravních značek na původní nosič a o 34 ks méně značek se zřízením nového nosiče včetně patky.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	576.040,00 Kč
DPH 21 %	120.968,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	697.008,40 Kč
(slovy šestsetdevadesátsedmtisíceosm korun českých, 40/100)	

Článek III. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla zůstává beze změny, tj. do 31.03.2021.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 5.3.2021

.....

.....