

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020 na provedení stavby „Lávky park A. Sikory“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------|--|
| 1.1 Objednatel: | město Český Těšín |
| se sídlem: | nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín |
| zastoupen: | Mgr. Gabrielou Hřebackovou, starostkou města |
| ve věcech smluvních: | |
| ve věcech technických: | |
| e-mail: | |
| IČ: | 00297437 |
| DIČ: | CZ00297437 |

(dále jen objednatel)

a

- | | |
|------------------------|--|
| 1.2 Zhotovitel: | Elite Timber Construction, s.r.o. |
| se sídlem: | Ostrava, Pustkovec, Technologická 375/3 |
| zastoupen: | doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D. |
| ve věcech technických: | |
| e-mail: | |
| IČ: | 03815749 |
| DIČ: | CZ03815749 |

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu méněprací, které vyvstaly v důsledku změny použití okrasné výplně zábradlí lávek a dále z důvodů dodatečných víceprací vzniklých při montáži a kotvení přilehlého zábradlí podél jezírka stavby "Lávky park A. Sikory", se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2020. Specifikace dodatečných víceprací a zároveň i vzniklých méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 2.

2. Změny

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	721 808,58 Kč
dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	59 400,00 Kč
<u>dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>- 22 280,00 Kč</u>
celková cena díla bez DPH	758 928,58 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>159 375,00 Kč</u>
celková cena díla včetně DPH	918 303,58 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo a Dodatku č.1, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je soupis víceprací a méněprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: /36/1/RM, dne 17.03.2021.

Českém Těšíně dne 25.03.2021

V Ostravě dne 22.03.2021

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

za zhotovitele:
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D