

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0166105/NEMI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ : 44992785 01

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : MTc-stav, s.r.o.,
Slunečná 480/4, 634 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddíle C, vložka 31646

Zastoupený : Ivan Trunečka, jednatel

IČO : 255 38 543

DIČ : CZ 699 002 617

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0166105/NEMI ze dne 10.11.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava bytů – Hybešova 6 byt č. 4 a 5, Opletalova 4 byt č. 4“ takto:

ruší se znění odstavce 4.1.1.:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) Hybešova 6 - byt č. 4 | 563 179,06 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| b) Hybešova 6 - byt č. 5 | 578 552,27 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| c) Opletalova 4 - byt č. 4 | 596 785,58 Kč bez DPH (první snížená sazba) |

Celková cena díla 1 738 516,91 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 1 999 294,45 Kč vč. DPH“

a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Hybešova 6 - byt č. 4	657 319,06 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Hybešova 6 - byt č. 5	696 880,27 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Opletalova 4 - byt č. 4	724 604,18 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 2.078.803,51 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 2.390.624,04 Kč vč. DPH“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 30.01.2017, usnesením RMČ/2017/117/42.

V Brně dne: 22.2.2017

V Brně dne: 4.2.2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....