

## Položkový rozpočet stavby - Změnový list č.1

Stavba: **132**                      **Centrum sociálních služeb - Březí čp. 1**

Objekt: **01**                         **Rekonstrukce budovy Březí č.p. 1**

Rozpočet: **ZL 1**                    **Změnový list č.1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	118 160,00
PSV	126 604,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>244 764,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>244 764,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>51 400,44</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **296 164,44** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **17.3.2021** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			166 600,00	68
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-48 440,00	-20
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			122 140,00	50
776	Podlahy povlakové	PSV			4 464,00	2
Cena celkem					244 764,00	100