

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 11. 2016
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění
a u objednatele evidované pod č. 2016/1/25
(„Zhotovení studie proveditelnosti výstavby parkovacích stání Březová“)

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: Ivanou Fajnorovou, jednatelkou městské části Brno-Jundrov,
oprávněnou jednat ve věcech technických: Hana Longínová,
tel.: +420 725 949 600, e-mail: pravni@jundrov.brno.cz
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [REDAKCE]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: MENHIR projekt, s.r.o.
Tel.: +420 543215 215
Jednatel: Ing. Vít Ševčík, nar. 7. 9. 1968
trvale pobytem Švestková 851/12, 614 00 Brno
tel.: +420 604 200 092, e-mail: sevcik@menhirprojekt.cz
Se sídlem: Horní 729/32, 639 00 Brno
IČO: 63470250
DIČ: CZ 63470250
Plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: [REDAKCE]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1:

I.

Článek II., bod 1./PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ), nově zní takto:

1. Zhotovitel je povinen provést projektovou dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí ve vzájemně sjednané době, tj. **nejpozději do 28. března 2017**, přičemž se současně zavazuje předmětnou projektovou studii ve stejné lhůtě objednateli v jeho sídle rovněž předat, a to
 - v šesti vyhotoveních v tištěné formě, včetně cenového rozpočtu;
 - v jednom vyhotovení v digitální formě na CD (výkresová část ve formátu dwg a pdf, ostatní doc, xlx a jpg).

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zhotovitel zbývajících dva originální stejnopisy.

D o l o ž k a
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku č. 1 byl schválen usnesením 56. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, pod bodem C) 2), konané dne 20. 2. 2017.


V Brně dne 28. února 2017

V Brně dne^{6.3.}.....2017



Statutární město Brno
městská část Brno-Jundrov
Ivana Fajnorová
starostka MČ Brno-Jundrov -
(za objednatele)

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veselánská 56, 637 00 Brno



MENHIR projekt, s.r.o.
Ing. Vít Ševčík
jednatel společnosti
(za zhotovitele)