

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0937/2007/OI/LPO



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

Ing. Josef Rehtik

Trvalé bydliště: Bělská 197, 739 24 Krmelín
Místo podnikání: Hornopolská 131/12,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Oblast autorizace: vodohospodářské stavby
Číslo autorizované osoby: 1101487

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČ: 16648625
DIČ: CZ-16648625
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 0937/2007/OI/LPO týkající se stavby „Kanalizace na ul.Dr. Kudely, Jelínkova a rekonstrukce vodovodu Přemyslov-Poruba“.

čl. I.

V článku II. Základní ustanovení se doplňuje odstavce 6., který zní:

- Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

čl.II

V článku III. Předmět smlouvy v odstavci 1., se první věty nahrazují textem tohoto znění :

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové podklady (pasport) nalezené kanalizace, projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky



č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.230/2012 Sb.“) pro stavbu „Kanalizace na ul. Dr. Kudely, Jelínkova a rekonstrukce vodovodu Přemýšov-Poruba“ (dále jen stavba) v Ostravě-Porubě, včetně zpracování technicko-ekonomické studie. Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem jsou investiční záměry, které zpracoval OVAK a.s. v květnu 2006, lednu 2007, červenci 2010.

čl. III.

V článku III. Předmět smlouvy se v části B) původní název ruší a nově zní takto:

B) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DÚR) bude zahrnovat:

čl. IV.

V článku III. Předmět smlouvy v části B) Průzkumné práce, písm. a) zní:

- a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační a vodovodní síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

čl. V.

V článku III. Předmět smlouvy v části B) Majetkoprávní vztahy, v písm. g) poslední tři věty zní:

„V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného práva k těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem (formou smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu). Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele, text smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu předá po podpisu smlouvy zástupce objednatele zhotoviteli. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR.“

čl. VI.

V článku III. Předmět smlouvy v části B) Majetkoprávní vztahy, písm. i) zní:

- i) Zpracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu do DÚR.

čl. VII.

V článku III. Předmět smlouvy se v části B) původní název „Dokumentace pro územní řízení“ nahrazuje názvem:

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“

čl. VIII.

V článku III. Předmět smlouvy v části B) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby písm.a) zní:

- a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. III., odst.1. této smlouvy

čl. IX.

V článku III. Předmět smlouvy se v části C) věta „Projektová dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSŘ) bude zahrnovat:“ nahrazuje větou:

„C) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP a DPS) bude zahrnovat:“

čl. X.

V článku III. Předmět smlouvy v části C) Majetkoprávní – vlastnické vztahy, v písm. g) poslední tři věty zní:

„V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene, bude DSP doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem (formou smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu). Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP a DPS.“

čl. XI.

V článku III. Předmět smlouvy v části C) Majetkoprávní – vlastnické vztahy, písm. i) zní:

- i) Zpracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu do DSP a DPS.

čl. XII.


V článku III. Předmět smlouvy se v části C) původní název „Dokumentace pro stavební řízení“ nahrazuje názvem:

„Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby“

čl. XIII.

V článku III. Předmět smlouvy v části C) Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, písm.a), c),d),n) zní:

- a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. III., odst. 1. této smlouvy, včetně zpracování podmínek územního rozhodnutí a zpracování případných požadavků



- vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu.
- c) DSP a DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§44, odst.4), a vyhlášky č. 230/2012 Sb.
 - d) Projednání DSP a DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK a.s. DSP bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů.
 - n) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí DSP a DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DSP budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

čl. XIV.

V článku III. Předmět smlouvy v části C) Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, se v odst.1. za písm.v) doplňují písm.w), x),y.)z).aa) v tomto znění:

- w) Součástí DSP a DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona.
- x) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v DSP a DPS navržen technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.
- y) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.
- z) Opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 254/2001 Sb.) a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
- aa) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č. 254/2001 Sb. a jeho projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Ostrava-Svinov k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce.

čl. XV.

V článku III. Předmět smlouvy odstavce 3.,4.,a 7., zní:

- 3. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3) v rozsahu dle článku III. odst.1 bodu B) této smlouvy, bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DŮR bude dodána i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a



Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).

4. Dokumentace v rozsahu dle článku III. odst.1 bodu C) této smlouvy, budou objednateli dodány v 12-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, jiná práva, katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech.

7. Dokumentace v rozsahu dle článku III. odst.1 bodu C) této smlouvy, budou dodány i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, výkresy, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).

Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným i neoceněným rozpočtem, bude předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

čl. XVI.

V článku III. Předmět smlouvy se za odst. 7. doplňují odstavce 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14,15 a 16. v tomto znění:

8. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat občasný autorský dozor po dobu realizace stavby. V rámci autorského dozoru zhotovitel bude zabezpečovat zejména tyto činnosti:
- a) účast na kontrolních dnech,
 - b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
 - c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
 - d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,
 - f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
9. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.
10. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle §44, odst. 4, písm. b), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „**soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**“ (dále jen „Soupis prací“). Soupis prací bude zpracován dle vyhlášky č.230/2012 Sb., a objednateli dodán současně s DSP a DPS ve 12-ti vyhotoveních. V souladu s ustanovením zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, bude rozpočtová část zpracována dle

- „Standartní klasifikace produkce“. Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré č.1-3) a 9x neoceněný (slepý).
11. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DSP a DPS v jednotlivých paré a bude součástí DSP a DPS. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č.591/2006 Sb.).
 12. Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
 13. Projektová dokumentace v rozsahu dle článku III. odst.1 bodu C), která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajícím se projektové dokumentace, a to emailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle čl.XII.,odst.8.této smlouvy.
 14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 15. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování PD rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
 16. Zastupování objednatele v rozsahu plné moci, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

čl. XVII.

V článku V. Doba plnění se za odst. 5. doplňují odstavce 6..a 7. v tomto znění:

6. Projektová dokumentace pro celou část kanalizace včetně jejího rozšíření pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v požadovaném rozsahu, včetně výsledků provedených průzkumů, bude objednateli předána do 16-ti týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
7. Projektová dokumentace pro celou část kanalizace včetně jejího rozšíření pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací, bude objednateli předána do 16-ti týdnů od vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.



čl.XVIII.

V článku VI. Cena díla , odstavec 1. část B)a C) zní :

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

B) projektové dokumentace	Cena bez DPH
Průzkumné práce	270.000,- Kč
PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	597.000,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby – kanal.Dr.Kudely, Jelínkova	142.600,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby – vodovod část Přemyšov	445.100,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby – vodovod část Poruba	294.900,- Kč
Autorský dozor –kanal.Dr.Kudely, Jelínkova	16.400,- Kč
Autorský dozor – vodovod část Přemyšov	51.000,- Kč
Autorský dozor – vodovod část Poruba	33.800,- Kč
Cena celkem za část B	1.850.800,- Kč
C) projektové dokumentace – rozšíření kanalizace dle IZ	Cena bez DPH
TES -studie	49.000,- Kč
Průzkumné práce	25.000,- Kč
PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	77.000,- Kč
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby	115.900,- Kč
Autorský dozor	13.000,- Kč
Cena celkem za část C	279.900,- Kč
CENA CELKEM část B+C	2.130.700,- Kč
CENA CELKEM část A+B+C	2.215.200,- Kč

čl.XIX.

V článku VI. Cena díla, se za odst. 5. doplňuje odst. 6. v tomto znění :

6. Ke změně ceny uvedené v čl. VI. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl.XX.

V článku VII. Provádění díla se za odst. 2. doplňují odstavce 3.a 4., v tomto znění:

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.

čl.XXI.

V článku VIII. Předání díla se za odst. 3. doplňuje odstavec 4., v tomto znění:

4. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl.V. smlouvy) předloží zhotovitel dokumentaci v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s.

čl. XXII.

V článku IX. Platební podmínky, odstavec 12. písmena e) a f) zní:

- e) po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu- pro část vodovod- Přemyšov a vodovod Poruba: 740.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti této faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 4. smlouvy.
- f) po předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro celou část kanalizace včetně rozšířené kanalizace, včetně průzkumných prací, vč. TES studie v požadovaném rozsahu: 151.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti této faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 6. smlouvy.

čl. XXIII.

V článku IX. Platební podmínky, odstavec 12. se za písmeno f) doplňují písmena g) až j) v tomto znění :

- g) po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby – pro celou část kanalizace včetně rozšířené kanalizace v požadovaném rozsahu: 258.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti této faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 7. smlouvy.
- h) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu –pro část vodovod- Přemyšov: 51.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
- i) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu –pro část vodovod- Poruba: 33.800,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
- j) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu –pro celou kanalizaci včetně rozšíření : 29.400,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. XXIV.

V článku IX. Platební podmínky se doplňují odstavce 13., 14. v tomto znění:

- 13. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

čl. XXV.

V článku X. Odpovědnost za škodu se doplňuje odstavce 5. v tomto znění :

- 5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. II., bodu 3. smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. XXVI.

V článku XI. Záruční podmínky a vady díla odstavec 3. zní:



Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č.121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 51 a § 38d písm.b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).


2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s ustanovením § 51 a § 38d písm.b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě dne: 11.05.2009



Ing. Josef Rehtik
zhotovitel



PLNÁ MOC
ke smlouvě o dílo č. 0937/2007/OI/LPO
na vypracování projektových dokumentací pro stavbu
“Kanalizace na ul.Dr.Kudely,Jelínkova a rekonstrukce vodovodu
Přemyšov-Poruba“ v Ostravě-Porubě

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
IČ : 00845451
zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora
Zhotovitel: Ing. Josef Rehtik
Trvalé bydliště: Bělská 197, 739 24 Krmelín
Místo podnikání: Hornopolská 12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 16648625

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:
- a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti.
 - b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto uzavírat.
- V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Kanalizace na ul.Dr.Kudely Jelínkova a rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba“.

V Ostravě dne : 11.09.2013

.....
za objednatele
zmocněnec Ing. Jiří Hrabina

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 11.09.2013

.....
Ing. Josef Rehtik
zhotovitel