

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Systém elektrické požární signalizace“  
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648  
Číslo smlouvy zhotovitele: 20025/001903

## ■ Příloha č. 1 k Dodatku č. 2: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnových listů ZL 3, ZL 4, ZL 5

|                                                                                                                            | ZL 3                   |                         | ZL 4              |                         | ZL 5              |                         | ZL 3 + ZL 4 + ZL 5 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                                            | Méněpráce<br>ZL 3      | Vícepráce<br>ZL 3       | Méněpráce<br>ZL 4 | Vícepráce<br>ZL 4       | Méněpráce<br>ZL 5 | Vícepráce<br>ZL 5       | Méněpráce          | Vícepráce     |
| 6.1.1. Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2, 2.3 (mimo bodu 2.3.7) a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo) |                        |                         |                   |                         |                   |                         |                    |               |
| <b><u>První dílčí část díla</u></b>                                                                                        |                        |                         |                   |                         |                   |                         |                    |               |
| <b>A. Areál tramvaje<br/>Poruba</b>                                                                                        | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč           | Bod 1.2<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč           | Bod 1.7<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč            | 180.450,00 Kč |
|                                                                                                                            |                        |                         |                   | 8.100,00 Kč             |                   | 172.350,00 Kč           |                    |               |
| <b>B. Areál tramvaje<br/>Moravská Ostrava</b>                                                                              | Bod 2.<br>Dodatku č. 2 | Bod 1.1<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč           | Bod 1.3<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 103.830,00 Kč      | 111.930,00 Kč |
|                                                                                                                            | 103.830,00 Kč          | 103.830,00 Kč           |                   | 8.100,00 Kč             |                   |                         |                    |               |
| <b>C. Zřízení<br/>nadstavbového systému<br/>dohledového centra</b>                                                         | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč            | 0,00 Kč       |
| <b><u>Druhá dílčí část díla</u></b>                                                                                        |                        |                         |                   |                         |                   |                         |                    |               |
| <b>D. Areál trolejbusy<br/>Ostrava</b>                                                                                     | 0,00 Kč                | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč           | Bod 1.4<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč            | 8.100,00 Kč   |
|                                                                                                                            |                        |                         |                   | 8.100,00 Kč             |                   |                         |                    |               |

|                                                                             |         |         |         |                         |         |         |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| E. Areál dílny Martinov                                                     | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Bod 1.5<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8.100,00 Kč |
|                                                                             |         |         |         | 8.100,00 Kč             |         |         |         |             |
| <u>Třetí dílčí část díla</u>                                                |         |         |         |                         |         |         |         |             |
| F. Areál autobusy<br>Hranečník                                              | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Bod 1.6<br>Dodatku č. 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8.100,00 Kč |
|                                                                             |         |         |         | 8.100,00 Kč             |         |         |         |             |
| 6.1.2. Cena za Zaškolení pracovníků objednatele (bod 2.3.7) Smlouvy o dílo) |         |         |         |                         |         |         |         |             |
| <u>První dílčí část díla</u>                                                |         |         |         |                         |         |         |         |             |
| A. Areál tramvaje<br>Poruba                                                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč     |
| B. Areál tramvaje<br>Moravská Ostrava                                       | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč     |
| C. Zřízení<br>nadstavbového systému<br>dohledového centra                   | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč     |
| <u>Druhá dílčí část díla</u>                                                |         |         |         |                         |         |         |         |             |
| D. Areál trolejbusy<br>Ostrava                                              | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč     |
| E. Areál dílny Martinov                                                     | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč     |
| <u>Třetí dílčí část díla</u>                                                |         |         |         |                         |         |         |         |             |
| F. Areál autobusy<br>Hranečník                                              | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč                 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč     |

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
Ing. Jiří Hloušek  
jednatel společnosti FMIB, s.r.o.