

Změnový list

Název díla: Systém elektrické požární signalizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A. Areál tramvaje Poruba; B. Areál tramvaje Moravská Ostrava; D. Areál trolejbusy Ostrava; E. Areál dílny Martinov; F. Areál autobusy Hranečnick		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20190648	20025/001903
Zhotovitel:	FMIB, s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	FIRE GROUP s.r.o.		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Zhotovitel 1 x Technický/Autorský dozor stavby/projektu (TDS), (AD)	

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Jedná se o dodávku, montáž a nastavení GSM komunikátorů do ústředěn EPS, kdy vždy bude 1ks komunikátoru instalován do hlavní objektové ústředny každého areálu. Tato VCP je nutná pro zasílání poplachových stavů na vybrané telefonní čísla. SIM karta bude zajištěna ze strany investora.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	-	40 500,00	0,30%	40 500,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	FMIB, s.r.o.	xxx			
Zástupce objednatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Technický/Autorský dozor stavby/projektu (TDS, AD):	FIRE GROUP, s.r.o.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Doplnění systému EPS o GSM komunikátory

29750

pol.	materiál	počet	MJ	cena / MJ	materiál celkem	montáž	montáž celkem
1	Areál tramvaje Poruba - GSM komunikátor vč. napájecího zdroje	1 Kpl.		5 950,00 Kč	5 950,00 Kč	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
2	Areál tramvaje Moravská Ostrava - GSM komunikátor vč. napájecího zdroje	1 Kpl.		5 950,00 Kč	5 950,00 Kč	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
3	Areál autobusy Hranečnick - GSM komunikátor vč. napájecího zdroje	1 Kpl.		5 950,00 Kč	5 950,00 Kč	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
4	Areál dílny Martinov - GSM komunikátor vč. napájecího zdroje	1 Kpl.		5 950,00 Kč	5 950,00 Kč	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
5	Areál trolejbusy Ostrava Sokolská - GSM komunikátor vč. napájecího zdroje	1 Kpl.		5 950,00 Kč	5 950,00 Kč	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
					29 750,00 Kč		10 750,00 Kč

Cena celkem bez DPH

40 500,00 Kč