

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

### **Mikroregion Šternbersko**

Se sídlem : Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ : 04234201  
Jednající : Ing. Rudolf Pečinka, předseda mikroregionu

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis  
IČ : 74276361  
DIČ : CZ8152217546  
Sídlo/bydliště : Hvízdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc  
Bankovní účet č. : 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**„Projektová dokumentace Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy s odbočením na Chomoutov“ (dále jen „Dodatek č.1“)**

Tímto Dodatkem č.1 se mění článek č. III Smlouvy o dílo. Ostatní články se nemění.

**III.**

**Doba trvání Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **30. 6. 2021**

V.....dne.....

V.....dne.....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel