



## Dodatek č. 4

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 24. 5. 2019

dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Obchodní firma:** STAPRO s.r.o.  
**Se sídlem:** Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice  
**Zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148  
**Statutární orgán:** [REDACTED]  
**IČ:** 13583531  
**DIČ:** CZ699004728  
**Bankovní spojení a číslo účtu:** ČSOB Pardubice, č.ú. 271810793/0300  
(dále jen „Prodávající“)

a

**Obchodní firma:** Psychiatrická nemocnice v Dobřanech  
**Se sídlem:** Ústavní ulice, 334 41 Dobřany  
**Statutární orgán:** [REDACTED]  
**IČ:** 00669792  
**DIČ:** CZ00669792  
**Bankovní spojení a číslo účtu:** Česká národní banka, 76 333 61 / 0710  
(dále jen „Kupující“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 14.2. Kupní smlouvy tento dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě ze dne 24. 5. 2019, a to z důvodu rozšíření původního předmětu plnění.

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Kupující rozšiřuje v návaznosti na změnový list č. 5, schválený oběma smluvními stranami, předmět plnění o plnění, uvedené v článku 1.2. Změnový list s bližším popisem položky rozpočtu je přílohou tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.



2. Předmět plnění byl na základě změnového listu rozšířen o:

Číslo ZL	Položka rozpočtu	inv/ neinv	Datum účinnosti
5	Zavedení položky „Napojení na registry ÚZIS – doplnění ISIN“	inv	24. 3. 2021
5	Zavedení položky „Doplnění NIS – přímá komunikace s pacienty“	inv	24. 3. 2021

### Článek II.

#### Cena a platební podmínky

1. Odměna za předmět plnění dle článku 1.2. je stanovena následujícím způsobem:

Číslo ZL	Položka rozpočtu	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
5	Zavedení položky „Napojení na registry ÚZIS – doplnění ISIN“	169 000 Kč	35 490 Kč	204 490 Kč
5	Zavedení položky „Doplnění NIS – přímá komunikace s pacienty“	151 000 Kč	31 710 Kč	182 710 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>320 000 Kč</b>	<b>67 200 Kč</b>	<b>387 200 Kč</b>

2. Celková cena plnění dle Kupní smlouvy uzavřené dne 24. 5. 2019 bude po rozšíření předmětu plnění dle čl. 1.2. a 2.1. navýšena na:

Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
<b>17 745 917,89 Kč</b>	<b>3 726 642,76 Kč</b>	<b>21 472 560,65 Kč</b>

3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za položku uvedenou v čl. 2.1. bude fakturována po akceptaci dílčího plnění na základě příslušného akceptačního protokolu.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede Kupující obratem po jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



**Příloha dodatku:**

- Změnový list č. 5

V Dobřanech dne 26. 3. 2021




Digitálně

Datum:  
2021.03.26  
06:59:49 +01'00'

Kupující

ředitel  
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

V Pardubicích dne 26. 3. 2021



Digitálně podepsal

Datum: 2021.03.26  
12:38:13 +01'00'

Prodávající

jednatel společnosti  
STAPRO s. r. o.





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

<b>Zadávací řízení:</b>	<b>„Rozšíření funkcionalit IS v prostředí Psychiatrické nemocnice v Dobřanech“</b>  (zadávané dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
<b>Vztahující se ke smlouvě:</b>	Kupní smlouva ze dne 24. 5. 2019
<b>Projekt Kupujícího:</b>	„Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006399.  (spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 26)
<b>Kupující:</b>	<b>Psychiatrická nemocnice v Dobřanech</b> Se sídlem: Ústavní ulice, 334 41 Dobřany IČ: 00669792
<b>Prodávající:</b>	<b>STAPRO s.r.o.</b> Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice IČ: 13583531

### Změnu vyvolal:

Kupující

### Popis změny:

- a) Zavedení rozpočtové položky „Napojení na registry ÚZIS – doplnění ISIN“ v rámci projektu

- **Zdůvodnění:** Jedná se o položku rozšiřující původní rozpočtovou položku „Napojení na registry ÚZIS“. V principu se jedná o napojení na eHealth systém státní správy ISIN (Informační systém infekční nemoci) zaměřený na evidenci a koordinaci boje proti infekčním nemocem (aktuálně COVID-19). Tento IS provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). V principu se jedná o dodání modulu pro evidenci vakcinace využívajícím data o pacientech z NIS a zajišťujícím rozhraní pro komunikaci s celostátním eHealth systémem ISIN.

Toto plnění je určeno k naplňování aktivit projektu již definovaných při prvním podání projektu – napojení na registry ÚZIS. Potřeba napojení vznikla až s příchodem COVID-19 a vychází z charakteru PNvD – dlouhodobé hospitalizace velkého množství pacientů, často v seniorním věku. Nejsou tedy měněny indikátory a cíle projektu.





b) Zavedení rozpočtové položky „Doplnění NIS – přímá komunikace s pacienty“ v rámci projektu

- Zdůvodnění: Jedná se o položku rozšiřující původní rozpočtovou položku „Bezpapírová lékařská dokumentace a bezpapírová ošetrovatelská dokumentace, vč. ambulantních nežádoucích událostí“. Elektronická komunikace s pacienty se v rámci pilotního ověření plně osvědčila. Provozní praxe však ukázala, že je vhodné elektronickou komunikaci rozšířit i o možnost zaslání SMS a e-mailů pacientům na základě akce provedené přímo v NIS automatizovaně. Součástí původní dodávky je Portál pacienta, v jehož rámci je pro komunikaci nutná i autentizace pacienta vůči Portálu. Řešení přímé notifikace pacientů pomocí SMS a e-mailů automaticky přímo z nemocničního IS (NIS) zefektivňuje práci a šetří personálu administrativní neefektivní práci – ruční obesílání pacientů. Jedná se o funkční rozšíření plně podporující cíle projektu.

Cenová kalkulace změny:

Položka	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Zavedení položky „Napojení na registry ÚZIS – doplnění ISIN“	169 000 Kč	35 490 Kč	204 490 Kč
Zavedení položky „Doplnění NIS – přímá komunikace s pacienty“	151 000 Kč	31 710 Kč	182 710 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>320 000 Kč</b>	<b>67 200 Kč</b>	<b>387 200 Kč</b>

Dopad na celkovou smluvní cenu:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy	14 852 200 Kč	3 118 962 Kč	17 971 162 Kč
Navýšení na základě ZL č.1	410 127,89 Kč	86 126,86 Kč	496 254,75 Kč
Navýšení na základě ZL č.2	481 590 Kč	101 133,90 Kč	582 723,90 Kč
Navýšení na základě ZL č.3	1 480 000 Kč	310 800 Kč	1 790 800 Kč
Navýšení na základě ZL č.4	202 000 Kč	42 420 Kč	244 420 Kč
Navýšení na základě ZL č.5	320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
<b>CELKOVÁ CENA PLNĚNÍ</b>	<b>17 745 917,89 Kč</b>	<b>3 726 642,76 Kč</b>	<b>21 472 560,65 Kč</b>
<b>Navýšení (v %)</b>			<b>19,48 %</b>

Stanovisko smluvních stran:



Kupující i Prodávající souhlasí se změnou projektu spočívající ve výše uvedeném.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

<b>Za Prodávajícího:</b>	<b>Za Kupujícího:</b>
V Pardubicích dne 24. 3. 2021 	V Dobřanech dne 24. 3. 2021 

Vyhotoveno ve dvou verzích s platností originálu.

