

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o podpoře a údržbě informačního systému Getinge T-DOC
ze dne 28.03.2017
ev. č. objednatele 0349/2017-SML****Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Getinge Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 03053601

DIČ: CZ03053601

zastoupená: Aleksandar Jevremovic, jednatel a Jiří Lacina, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226781

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

Preambule

1. Na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Systém pro elektronickou evidenci instrumentária“ uzavřely smluvní strany dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 1166/2015-SML, na dodávku a implementaci elektronického systému a následně dne 28.03.2017 rovněž Smlouvu o podpoře a údržbě informačního elektronického systému Getinge T-DOC, ev. č. objednatele **0349/2017-SML**, jejímž předmětem je zajištění údržby a podpory programového vybavení systému dodaného dle výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 18.12.2015 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Objednatel připravuje výběrové řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude zajištění údržby a podpory programového vybavení systému pro elektronickou evidenci instrumentaria Getinge T-DOC, avšak za stávající pandemické situace nelze očekávat, že bude nová smlouva vzešlá z připravovaného výběrového řízení uzavřena do konce trvání Smlouvy, tj. do 28.03.2021. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě za účelem prodloužení jejího trvání o 12 měsíců, tj. do 28.03.2022.
3. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota předmětné změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 9,3 % původní celkové hodnoty závazku vzešlého z výše uvedeného výběrového řízení. Smluvní strany prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku č. 1

nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy, který nově zní:

*„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **28.03.2022.**“*

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem nezbytnou součinnost. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 neobsahuje jejich obchodní tajemství.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele: prof. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D.
Digitálně podepsal
prof. MUDr.
Miroslav Zavoral
Ph.D.
Datum: 2021.03.24
12:21:34 +01'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

za dodavatele: Aleksandar Jevremović
Digitally signed by Aleksandar
Jevremović
Date: 2021.03.22 10:08:14
+01'00'

Aleksandar Jevremovic
jednatel společnosti Getinge Czech Republic,
s.r.o.

Mgr. Jiří Lacina, MBA
Digitally signed by Mgr.
Jiří Lacina, MBA
Date: 2021.03.22
08:45:48 Z

Jiří Lacina
jednatel společnosti Getinge Czech Republic,
s.r.o.