

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-2049/2019/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: P19-20

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	██████████, ředitel sekce investiční a
Zhotovitelem:	PAS Natura s.r.o.
Sídlo:	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO:	26035782
DIČ:	CZ26035782
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	X9isf6f
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Smlouva byla uzavřena dne 9. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- b) výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- a) sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek podle Pod-článku 4.12 Smlouvy, jež spočívaly v mimořádně nepříznivých hydrologických podmínkách, které způsobily pozastavení prací.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:

Do 29. 4. 2021.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.


Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Ladislav Zmuda
jednatel

PAS Natura s.r.o.