

DODATEK č. 2
ke Smlouvě č: POI/19/201

uzavřené dne 03. 12. 2019

zakázka: „Zpracování GP dle EMH I/13, I/20 a zpracování EMH I/6, I/21, I/64“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

zastoupeno:

jehož jménem jedná:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

██████████ generální ředitel

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

████████████████████

tel:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení pro ŘS 2018 - 2022

Správce

GEODROM s. r. o.

se sídlem/provoznou:

Hlavní 133/32, 664 48 Moravany /

Bohunická 493/81, 619 00 Brno

IČ:

293 05 381

DIČ:

CZ29305381

jejímž jménem jedná:

██████████, jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

████████████████████

tel.:

██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Z důvodů přetrvávajících komplikací při jednání s vlastníky dotčených pozemků po dohodě obou Smluvních stran mění se příslušný text Smlouvy takto:

Článek III., odst. 1

Doba a místo plnění

Dokončení prací: **do 15. 09. 2021**

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 3. prosince 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03. 08. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 09 -03- 2021

v Moravanech dne: 12 -03- 2021



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



jednatel společnosti
GEODROM s. r. o.


GEODROM s.r.o.

①

